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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Proyecto “Manejo de la Contaminación en el Eje Hidrográfico El Alto – Lago Titicaca” (PROLAGO) 

continuó la implementación del plan manteniendo una visión común entre las diferentes áreas y apegado al 

cumplimiento de los objetivos comprometidos. El proyecto contempla tres áreas focales denominadas 

FocusAreas (FAs) orientadas a cumplir con sus objetivos:  

 

a) FA 1: Intervenciones para prevenir la contaminación industrial y la contaminación urbana. 

b) FA 2: Intervenciones para el manejo integrado de la Bahía de Cohana. 

c) FA 3: Comunicación y Participación Ciudadana. 

 

Como se explicó en informes anteriores, para la implementación de las FAs se estructuraron tres 

componentes que se relacionan a los objetivos y resultados perseguidos. Los componentes son:  

 

a) Componente 1: Prevención y control de la contaminación urbana y rural (C1); 

b) Componente 2: Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahía de Cohana (C2); y  

c) Componente 3: Comunicación y Participación Ciudadana (C3). 

 

Se dio continuidad a las actividades comprendidas en cada uno de estos Componentes. Como resultado el 

Proyecto ha logrado avances importantes en logro de los objetivos trazados y en la implementación de las 

actividades planificadas. A continuación se presenta un resumen a este respecto. 

 

Componente 1: Prevención y control de la contaminación urbana y rural 

 

En el trimestre de octubre a diciembre del año 2010,  el Componente 1 avanzó en cada una de sus áreas de 

intervención, sumándose a éstas la “Estrategia de Intervenciones en El Alto” y la “Estrategia de 

Intervenciones en Pucarani”. Estas nuevas intervenciones en El Alto, más las nuevas actividades planificadas 

dentro del municipio de Viacha sustituirán la actividad “Mejoramiento de las condiciones de las trabajadoras 

segregadoras del relleno sanitario de Villa Ingenio” y la elaboración de la “Estrategia de Control de 

Contaminación Minera en Milluni” que al momento está en suspenso. Es importante señalar que la 

intervención en Villa Ingenio fue reemplazada debido a la falta de interés de las autoridades locales y que en el 

caso de Milluni no existió respuesta por parte de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). 

 

El manejo y operación de los biodigestores para generación de biogás en Bahía de Cohanaes ahora parte del 

Componente 2. En adelante, el Componente 1 apoyará la utilización del biogás para operar motores de 

combustión interna para su posible utilización en bombeo de agua y operación de picadoras. 

 

Respecto al aprovechamiento de biogás, se espera poder proceder con la prueba de los motores en el mes de 

enero utilizando el gas obtenido de los biodigestores de Cohana una vez que lleguen los especialistas de la 

empresa Branco que nos ha facilitado los motores. En la misma zona se tiene planificado la construcción de 

cinco pozos de agua orientados a proporcionar el agua necesaria para la actividad agrícola. 
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Con la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (EPSAS), se negocia desde hace varios meses la firma 

del convenio de cooperación. Por otro lado, sobre el proyecto de captura y quema y/o aprovechamiento de 

metano en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puchukollo, se ha obtenido información 

de dos estudios realizados por tesistas de la UMSA, con los cuales en coordinación con el Instituto de 

Investigaciones de Procesos Químicos (IIDEPROQ) y personal de EPSAS se llevará a cabo un evento en el 

que se discuta dicho proyecto. Se espera contar con la participación de todos los actores involucrados, 

incluyendo altos funcionarios del gobierno. La convocatoria al evento la hará EPSAS. 

 

Respecto a la construcción de las lagunas biológicas para el tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario 

de Villa Ingenio, se continua con la búsqueda de empresas y/o consultores que cumplan el perfil que se 

requiere. El proceso de adjudicación a las empresas seleccionadas no fue concretado debido a que las 

empresas no cumplieron con los requisitos para otorgarles el contrato.  

 

En el Municipio de El Alto se ha logrado establecer relación con personal de la dirección municipal de medio 

ambiente, con los que han sostenido una serie de reuniones y visitas a zonas de interés de cooperación. En las 

reuniones se discutió sobre las necesidades que tiene el municipio y las áreas posibilidades que como Proyecto 

podemos apoyar. Como resultado de las reuniones, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) 

presentó una propuesta que describe las posibles intervenciones que se podrían llevar a cabo en coordinación 

con el Proyecto. Adicionalmente, el personal del GAMEA presentará una nota de solicitud de apoyo y/o un 

borrador de convenio para firma con PROLAGO. Se espera que el convenio sea firmado por el Alcalde del 

municipio. Actualmente, nos encontramos a la espera de dicho documento. 

 

Con las municipalidades de Viacha y Pucarani se firmó el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. 

Con la municipalidad de Viacha el objetivo perseguido es coordinar acciones que promuevan la prevención y 

control de la contaminación en el Río Pallina. Posteriormente se firmó un Acuerdo Específico para la 

Limpieza del Cauce y Márgenes del Río Pallina mediante el cual se logró la remoción, acopio y transporte al 

nuevo relleno de 952 m3equivalentes a 431 toneladas de basura con un porcentaje de avance del 40% (2,755 

metros lineales de limpieza). 

 

Con la municipalidad de Pucarani se planifica la firma de un acuerdo específicos para la elaboración de un 

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS), la Asistencia técnica para el diseño y construcción de 

relleno sanitario y el diseño de un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas y el apoyo técnico para su 

construcción. 

 

La intervención que se está llevando a cabo para controlar la contaminación industrial en el Alto y Viacha en 

coordinación con el CPTS, se resume en la presentación y análisis de los Diagnósticos de Producción Más 

Limpia en el Sector Curtiembres y en la Sociedad Industrial y Comercial La Francesa (SICLaF S.A), los cuales 

fueron revisados por el Ing. Marcos Arce del Proyecto, y serán discutidos en una reunión con miembros del 

CPTS la primera semana del mes de enero. 

 

Se concluyó la Tercera Campaña de Monitoreo que comenzó trimestre anterior y ya se cuenta con los 

resultados del Laboratorio de Ingeniera Sanitaria (IIS), el informe estará listo el próximo trimestre. Se espera 

poder contar con conclusiones preliminares respecto a la evolución de los contaminantes a lo largo de los ríos 

que conforman la cuenca. 
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Se coordina con el C2 el análisis de muestras para definir la presencia de metales pesados en diferentes 

productos y elementos. Los resultados serán comparados con las normas establecidas para este tipo de 

muestras, los resultados serán reportados el próximo trimestre. 

 

Finalmente, se continúa trabajando en la actividad Núcleos Urbanos Sostenibles con los municipios de El 

Alto y Viacha. 

 

Componente 2: Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahía de Cohana 

 

En la actividad manejo del estiércol, durante el trimestre se instalaron 17 biodigestores con lo cual se alcanzó 

un total de 46 biodigestores familiares instalados, 17 se encuentran en funcionamiento y 29 biodigestores se 

encuentran en etapa de maduración. 

 

Se incrementó el número de lombricarios que entran en producción de humus de lombriz, coadyuvando de 

esta manera a la extracción de estiércol de las cercanías de los cuerpos de agua de la Bahía de Cohana. Se han 

construido 90 lombricarios de los cuales 67 se encuentran en la etapa de producción y 23 lombricarios están 

listos para la siembra de lombrices. El acopio de estiércol debido a lombricarios y biodigestores ronda los 

1,500 kilogramos diariamente.  

 

En los 110 establos construidos en comunidades de Bahía Cohana se continuó con la capacitación en manejo 

adecuado y beneficios de establos. Esta tarea se realiza de manera individual a cada uno de los 110 

productores. Complementariamente se continuó con la consultoría de introducción de alimento balanceado 

en la dieta del ganado vacuno. 

 

Se concluyeron satisfactoriamente dos campañas de desparasitación, vitaminización y mineralización en dos 

comunidades del cantón de Aygachi con un total de total de 57 familias beneficiadas y un total de 493 

animales tratados. Actualmente, en estas comunidades se viene realizando la tercera campaña de sanidad 

animal, siendo la primera de la gestión 2011 y la novena campaña en la vida del proyecto. 

 

Se siguió inseminando en las distintas comunidades del cantón Aygaçhi, Chojasivi y Cohana (13 nuevas 

vacas). En total se han inseminado 45 vacas, pero solamente se ha logrado que 25 vacas queden preñadas. 

Los partos serán en el presente año con lo que se beneficiaran 25 familias en 10 comunidades.  

 

En coordinación con el C1 se continuó con el estudio “Determinación de metales pesados en la cadena 

alimenticia del ganado bovino en la Bahía de Cohana”. Se estima contar con un documento preliminar a fines 

de marzo. 

 

Componente 3: Comunicación y Participación Ciudadana 

 

En el municipio de Viacha 27 vecinos participaron en las jornadas de sensibilización e información y se 

formaron seis Brigadas Ambientales que representan a los barrios ubicados a lo largo del río Pallina. Con esta 

actividad se logró establecer los espacios de coordinación necesarios entre el Gobierno Municipal y las 

Brigadas Ambientales a efecto de articular acciones conjuntas, especialmente para la definición de terminación 

de las rutas para el recojo de basura. Adicionalmente, se elaboró el plan de comunicación y participación 
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comunitaria para el municipio, este instrumento permitirá planificar acciones dirigidas a informar a la 

población y promover prácticas relacionadas con el manejo de la basura. 

 

Se ejecutaron proyectos educativos en ocho Unidades Educativas de Viacha los cuales contaron con la 

participación de 98 maestros y 2,019 estudiantes de primaria, secundaria y educación alternativa. En el marco 

de las actividades realizadas se organizaron ferias ambientales, se elaboraron textos educativos (cuentos, 

poesías) y se fortaleció la generación de capacidades al interior de los centros educativos. 

 

El Gobierno Municipal de Pucarani basado en el convenio firmado con PROLAGO, presentó una propuesta 

denominada “Educación ciudadana sobre el manejo integral de basura y prevención de la contaminación 

ambiental en los tramos río Katari-Lago Titicaca”. Después de varias reuniones se logró un plan de trabajo 

denominado “UTASA” (mi casa en Aymara) con su respectivo cronograma de actividades. En este marco se 

está elaborando una serie radial compuesta de ocho capítulos, ocho cuñas radiales y dos historietas. 

 

Durante el trimestre se elaboraron y diseñaron los siguientes productos comunicacionales: 

 

 Video Limpieza del Río Pallina. 

 Spot publicitario Limpieza del Río Pallina. 

 Cuña radial. 

 Afiche sobre principales aves de Cohana. 

 Afiche educativo sobre aves de Cohana. 

 Boletín informativo 5. 

 Revista Informativa de Unidades Educativas. 

 Material promocional del Proyecto (Gorras, Sombreros y Chalecos). 

 Membretado ajustado del Proyecto. 

 Letreros de Lombricarios, Biodigestores y Establos. 

 

El mes con mayor cobertura de prensa de PROLAGO fue noviembre, teniendo siete coberturas de prensa 

escrita donde se destaca el apoyo de USAID a la biodiversidad, las comunidades y el medio ambiente. Estas 

notas aparecieron en periódicos de cobertura local y nacional en fechas 6, 7 y 27 del mes. Las noticias 

publicadas fueron: 

 

 Buscan salvar la biodiversidad del Lago Titicaca (2 publicaciones en Página Siete). 

 USAID ayuda en comunidades (La Razón). 

 Comunarios aprovechan estiércol de sus vacas para producir biogás (La Razón). 

 El Titicaca se contamina por desechos de los ríos (La Razón). 

 USAID Pucarani firman convenio en pro de Titicaca (El Diario). 

 Promueven manejo de estiércol para mejorar calidad ambiental (El Diario). 

 

En cuanto a cobertura de televisión, se logró difundir siete reportajes en los medios Red Uno Cochabamba y 

ATB La Paz en fechas 8 y 23, en las cuales se subraya el apoyo que USAID brinda a los comunarios. De esta 

cobertura una sola fue poco favorable a las actividades que el PROLAGO desarrolla debido a que se hizo 

énfasis en la contaminación que afecta a Bahía Cohana y al Lago Titicaca sin hacer mención a las técnicas que 

se aplican para buscar soluciones al problema. 
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Finalmente, durante el trimestre la principal dificultad fue la generación de opinión pública desfavorable del 

Gobierno Nacional hacia la USAID. Esta situación impactó directamente en la cobertura de prensa y la 

difusión de actividades del proyecto. Adicionalmente, en las Unidades Educativas de Viacha, se identificó 

como principal dificultad la falta de compromiso de los docentes y padres de familia para acompañar el 

trabajo en contraste al entusiasmo manifestado por los estudiantes. Esta condición manifiesta la baja 

prioridad que para los adultos tiene la temática ambiental que no es vista como parte de las prioridades de la 

población. 
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2. PROGRESO POR FOCUS 

AREA 

2.1. FOCUS AREA 1: INTERVENCIONES PARA PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL Y LA CONTAMINACIÓN 

URBANA. 

 
A continuación se detallan las actividades realizadas por el Componente 1: Prevención y Control de la 

Contaminación Industrial y Urbana. 

 

 

I. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN BAHÍA DE COHANA 
 
Aprovechamiento de biogás en Bahía de Cohana 

 

La Empresa Brasilera BRANCO encargada de enviar a 

uno de sus técnicos para realizar las pruebas de los 

motores adaptados para funcionar con biogás (gas 

metano), retrasó la llegada de éste en varias ocasiones por 

razones internas de la empresa, ante este retraso se solicitó 

autorización para realizar las pruebas de los motores con el 

apoyo de técnicos de la GTZ. La Empresa BRANCO 

aprobó la solicitud y envió el protocolo que debíamos 

seguir para realizar dichas pruebas, en anexos se adjunta la 

autorización y el protocolo mencionados. 

 

Los objetivos perseguidos con estas pruebas son dos; 1) 

comprobar si los motores funcionan en el Altiplano (3,800 

msnm) y; 2) Si la cantidad de gas producida por los 

biodigestores familiares, son capaces de hacerlos funcionar por un tiempo suficiente para que sean utilizados 

en bombeo de agua y en picadoras para alimento del ganado. Mientras llega el equipo técnico de BRANCO, 

se han hecho las pruebas de la primera parte del protocolo quedando pendientes las necesarias con el biogás. 

 

Infraestructura para el suministro de agua  

 

A partir de evaluaciones realizadas en la zona de Bahía de Cohana por los Componentes 1 y 2 del Proyecto se 

ha identificado que el acceso al agua por las familias que residen en la zona es un tema importante y que 

merece ser tratado. Ante esta problemática se gestionaron fondos adicionales con el propósito de hacer 

perforación de pozos profundos. El Componente 1 ha sido responsable de llevar a cabo la actividad y se ha 

Foto 1. Prueba de encendido de los motores adaptados 

para funcionar con biogás 
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planificado la perforación de cinco pozos, actualmente se cuenta con los Términos de Referenciapara la 

realizar la solicitud de propuestas técnico financieras y poder realizar la contratación de la empresa ganadora 

que sería la encargada de realizar dicho trabajo (ver anexos).1  

 

II. APROVECHAMIENTO DE LENTEJA DE AGUA EN BAHÍA DE 
COHANA 

 

Como se mencionó en el anterior informe dentro del estudio “Determinación de metales pesados en la 

cadena alimenticia del ganado bovino en la Bahía de Cohana”, se han tomado muestras de lenteja de agua 

(Lemmaminor)  los resultados obtenidos en el mes de diciembre están siendo analizados.  

 

Adicionalmente, se están analizando los resultados de los análisis de metales pesados en siete tipos de 

muestras que corresponden a suelos, aguas, sedimentos (tres tipos de muestras a cargo del Componente 1), 

plantas, estiércol de vaca, quesos y leche (cuatro tipos de muestras a cargo del Componente 2) para proceder a 

la elaboración de informes finales hasta el mes de febrero de 2011.2 

 

III. FORTALECIMIENTO DE EPSAS A TRAVÉS DEL MDL 
 

Se continúa gestionando la firma del convenio entre EPSAS y el Proyecto. La versión final del documento fue 

enviado a EPSAS y se espera tener una respuesta para el mes de enero. Este documento es adjuntado en 

anexos. 

 

Por otro lado, el día jueves 16 de diciembre se sostuvo una reunión entre representantes del Proyecto, EPSAS 

y el Instituto de Investigaciones de Procesos Químicos (IIDEPROQ) de la UMSA, en la que se tocó el tema 

del proyecto de captura y quema y/o aprovechamiento de metano en Puchukollo. La reunión se centró en la 

presentación de la tesis de Afnán Agramont, ingeniero ambiental egresado de la UMSA, la cual se basa en la  

generación de gases de efecto invernadero en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de 

Puchukollo. En la presentación se expusieron tres diferentes metodologías que fueron aplicadas para 

cuantificar los gases de efecto invernadero generados en la planta: dos metodologías distintas planteadas por 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y una metodología 

experimental de medición en campo. En anexos se adjunta el resumen de los resultados de la aplicación de 

dichas metodologías. 

 

Posterior a dicha presentación, se discutió la factibilidad económica del proyecto, tomando en cuenta la 

posición del gobierno respecto a la venta de los bonos de carbono y la posibilidad de aprovechar el gas para 

producir la energía requerida por las nuevas instalaciones de la PTAR.  Finalmente se concluyó que habrá que 

cuantificar la cantidad de energía que se podría generar y el valor correspondiente para poder evaluar la 

factibilidad económica del proyecto con y sin bonos de carbono y dimensionar los costos de la 

implementación del proyecto. Esta evaluación está siendo realizada por otra tesista del IIDEPROQ. El 

trabajo de tesis comprende la realización del diseño de ingeniería para el proyecto, el perfil de tesis se 

encuentra adjunto en anexos. 

                                                 
1 Fuentes de verificación en anexos: 

- I.i. Autorización y Protocolo para las pruebas de motores a biogás. 

- I.ii Términos de Referencia para la construcción de pozos de agua. 
2 Fuentes de verificación: II. i. No aplica en el actual trimestre 
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Considerando que es poco probable la factibilidad económica del proyecto sin apoyo financiero por la venta 

de los bonos de carbono, se discutieron alternativas para buscar financiamiento de una manera que el 

gobierno pueda aceptar, por ejemplo, mediante acuerdos de reciprocidad o mediante intercambio por la 

transferencia de tecnología.  Durante la reunión se destacaron aspectos que usualmente no son considerados 

como los beneficios ambientales colaterales del proyecto, tales como la reducción de los olores generados y 

las mejoras en la eficiencia del tratamiento de la planta debido al incremento de la temperatura con la 

cobertura. 

 

Posterior a la evaluación de todos los beneficios que este proyecto podría generar y aprovechando la 

generación de capacidades sobre este tema que se está llevando a cabo dentro del IIDEPROQ, se consideró 

pertinente realizar un evento de debate sobre el proyecto con la participación de todos los involucrados, 

incluyendo la invitación a funcionarios del gobierno.  Se acordó que EPSAS y PROLAGO organizarán este 

evento para fines de enero y que el IIDEPROQ participará mediante las presentaciones de sus tesistas3.   

 

IV. INTERVENCIÓN EN VILLA INGENIO 
 

A continuación se detallan los avances dentro de esta intervención: 

 

Implementación de Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL) 

 

Dos empresas cumplieron con el perfil que se exigía para la construcción de las lagunas biológicas para el 

tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario de Villa Ingenio, éstas posteriormente recibieron cartas de 

invitación para la presentación de sus propuestas técnicas y económicas. Sin embargo, este proceso de 

selección y adjudicación de las mismas fue abortado debido a la incapacidad de las empresas de cumplir con 

los requisitos mínimos requeridos por el PROLAGO para poder firmar un contrato de trabajo. 

 

Debido a esta situación se están buscando nuevas empresas y/o consultores que cumplan el perfil requerido. 

Previamente se contactó a la Empresa Bolland de Argentina a la cual se le enviaron las especificaciones 

técnicas solicitando una oferta técnica y financiera. La respuesta de la empresa fue negativa expresando que 

no están interesados en intervenir en proyectos que no pertenezcan al área de la industria energética o 

hidrocarburífera. Ante la dificultad de contactar a una empresa o consultor que cumpla con el perfil requerido 

para este tipo de proyectos se ha enviado una nota de solicitud de apoyo al coordinador del proyecto de la 

GTZ/PROAPAC que, de acuerdo a información en poder del proyecto, cuenta con experiencia en el tema, 

actualmente se está a la espera de la respuesta, dicha nota es adjuntada en anexos.  

 

Proyecto de mejoramiento de las condiciones de las trabajadoras segregadoras del 

relleno sanitario de Villa Ingenio 

 

Esta actividad ha sido eliminada y sustituida por actividades en el municipio de Viacha, debido a que ante la 

propuesta del proyecto de llevar a cabo esta actividad, las autoridades del municipio no mostraron interés. Por 

                                                 
3 Fuentes de verificación en anexos: 

- III.i Convenio preliminar EPSAS-PROLAGO. 

- III.ii Resumen de los resultados de la tesis. 

- III.iii Perfil de Proyecto de Grado. 
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otra parte, durante una visita al Relleno Sanitario de Villa Ingenio, se pudo constatar que el Gobierno 

Municipal de El Alto y la empresa concesionaria encargada del manejo del relleno sanitario ya han dotado de 

un espacio destinado a mejorar las condiciones de las trabajadoras segregadoras del relleno.4  

 

V. ESTRATEGIA DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN MINERA 
EN MILLUNI 

 

La intervención está en análisis y podría ser sustituida por intervenciones que están siendo planificadas en el 

Municipio de El Alto, debido a que a la fecha no se ha podido concretar ninguna reunión con la Corporación 

Minera de Bolivia (COMIBOL).5 

 

VI. NÚCLEOS URBANOS SOSTENIBLES 
 

La actividad consiste en la elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMIRS) para el municipio de 

Viacha, orientado a lograr la implementación de estrategias que disminuyan el impacto ambiental por la mala 

gestión de los residuos sólidos, maximice el aprovechamiento de los mismos, coadyuve a crear una cultura de 

reciclaje y mejore la calidad de vida de la gente del municipio, al mismo tiempo que se mejora la calidad de las 

aguas que drenan a la Bahía de Cohana y que tiene impacto directo en la biodiversidad del área. 

 

Esto será fortalecido con la realización de campañas de concientización ambiental en los distritos 1 y 2 del 

mismo municipio y la estrategia de Educación Ambiental que se tiene planificada en el Municipio de El Alto. 

Éstas y otras actividades se describen  con mayor detalle en las secciones VII y X del informe6. 

 

VII. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN VIACHA 
 

A partir del acercamiento con las autoridades del Gobierno Municipal de Viacha (GMV), se firmó un 

convenio Marco de Cooperación Interinstitucional el 30 del mes de noviembre, y tiene como objetivo 

principal coordinar las acciones de implementación de mecanismos y herramientas que promuevan iniciativas 

para contribuir a la prevención y control de la contaminación ambiental en el municipio especialmente en el 

Río Pallina. Dentro de las acciones que se tienen planificadas se encuentran: 

 

1) La elaboración de un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) 

2) Asistencia técnica para la continuidad de las operaciones del nuevo relleno sanitario 

3) La implementación de mecanismos de Producción Más Limpia en el matadero municipal de Viacha 

4) La limpieza del Río Pallina en una longitud aproximada de 4 km. 

5) Campañas de concientización ambiental en los Distritos 1 y 2. 

6) Otras actividades que contribuyan a mejorar la calidad de las aguas del Río Pallina. 

 

El  Convenio firmado establece la suscripción de acuerdos específicos para establecer los alcances, duración y 

obligaciones de las partes para cada una de las actividades mencionadas anteriormente. En el mes de 

diciembre se firmó el Acuerdo Específico para la ejecución del Proyecto: “Limpieza del Cauce y Márgenes del 

                                                 
4 Fuentes de verificación en anexos: IV.i Nota de Solicitud de Apoyo a GTZ. 
5 Fuentes de verificación: V.i. no aplica en el actual trimestre 
6 Fuentes de verificiación: VI. i. No aplica en el actual trimesgtre 
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Río Pallina del Municipio de Viacha”. La Empresa Colina SRL fue adjudicada con el contrato de trabajo los 

detalles de contratación se anexan.  

 

 El trabajo realizado consistió en: Limpieza mecánica y manual de los residuos sólidos y otros 

desechos existentes en el cauce y márgenes del Río Pallina. 

 Desobstrucción y limpieza de residuos sólidos emplazados en pilares, puentes y alcantarillas en el 

tramo de ejecución. 

 Acopio y transporte de desechos removidos hasta el relleno sanitario de Viacha. 

 Monitoreo de aguas antes y después de la intervención en al menos dos puntos del tramo de 

limpieza, preferiblemente al final del tramo (barrio Playa Verde) y en un punto intermedio, 

considerando referencialmente los siguientes parámetros: DBO5, DQO, OD, N, P, pH, SD, SST. 

 

Las  actividades de limpieza comenzaron el16 de 

diciembre, con la participación activa de funcionarios 

de la municipalidad de Viacha, dirigentes de las juntas 

vecinales y miembros del Proyecto. Actualmente se 

está realizando el seguimiento a dichas actividades, se 

cuenta con el primer informe de avance, el cual 

después de su revisión fue enviado nuevamente a 

COLINA para que realicen algunos ajustes menores. 

Este informe de avance se adjunta en anexos, el 

mismo contiene un registro fotográfico. 

 

Por otro lado, se han llevado a cabo reuniones de 

coordinación y planificación con la Dirección de 

Medio Ambiente del municipio de Viacha con el fin de 

dar continuidad a las operaciones del nuevo relleno 

sanitario a través de la construcción de una nueva celda, además de recopilar información sobre la gestión 

actual de residuos sólidos en el municipio e ir trabajando en el diagnóstico que formará parte del PMIRS. Se 

espera contar con los acuerdos específicos para estas dos actividades en el próximo trimestre. 

 

De la misma forma se tiene ya elaborado el acuerdo específico para la implementación de mecanismos de 

Producción Más Limpia en el matadero municipal de Viacha, el cual se llevara a cabo en coordinación con el 

CPTS, actualmente se está a la espera de su aprobación por miembros del Componente 1.7 

 

VIII. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL DE EL ALTO Y VIACHA 

 

El  Centro de Promoción y Tecnología Sostenible (CPTS) tuvo los siguientes avances: 

 

                                                 
7 Fuentes de verificación en anexos: 

- VII.i.  Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. 

- VII.ii Acuerdo Específico “Limpieza del Cauce y Márgenes Río Pallina”. 

- VII.iii Justificación para invitación directa a COLINA. 

- VII.iv Propuesta COLINA. 

- VII.v Primer informe de avance COLINA. 

Foto 2. Personal de COLINA el día de inicio del Proyecto: 

“Limpieza del Cauce y Márgenes del Río Pallina del 

Municipio de Viacha 
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 La realización del DPML en el Matadero Municipal de Viacha, el CPTS se encuentra a la espera de la firma 

del Acuerdo Específico enmarcado en el convenio que se tiene entre el Proyecto y el GMV para poder 

comenzar sus actividades, se espera contar con este documento aprobado en el próximo trimestre. 

 

Dentro del sector de la industria de bebidas no alcohólicas se sostuvo una reunión  con el Gerente General de 

la Embotelladora Boliviana (EMBOL),  en la que se acordó la realización de un DPML en sus instalaciones 

en el mes de febrero. 

 

Respecto al sector lácteo se dio inicio a la asistencia técnica en la industria de productos lácteos DELIZIA, 

que consiste principalmente en el monitoreo de sus efluentes con el fin de analizarlos posteriormente y 

reducir los niveles de azúcares en los mismos. En el sector de alimentos y bebidas se comenzó con la 

asistencia técnica en la empresa de embutidos TUSEQUIS, con la cual se acordó elaborar un convenio entre 

la empresa y el CPTS con el fin de poder introducir prácticas de PML y poder reducir los niveles de 

contaminación a los niveles exigidos por EPSAS. 

 

El CPTS  ha finalizado y presentado el Informe Final de DPML del sector curtiembres, el cual junto con el 

Informe Final de DPML de la Sociedad Industrial y Comercial La Francesa (SICLaF S.A),  después de ser 

analizados se enviaron las observaciones al CPTS. Al respecto el CPTS envió las respuestas que  se adjuntan 

en anexos. Los comentarios adicionales serán discutidos con personal del CPTS en una reunión planificada 

para el mes de enero. 

 

El proyecto demostrativo del sector de curtiembres en la Industria de Cuero BONANZA XXI, se acordó con 

que la inversión de USD 180,000 que realicen para el reciclaje y tratamiento de aguas residuales será 

complementado con el proyecto demostrativo que el CPTS  está llevando a cabo, para lo cual se elaborará un 

convenio de mutua cooperación.   

 

El proyecto demostrativo en el sector de alimentos y bebidas, la Empresa TUSEQUIS ha identificado una 

tecnología desarrollada por la Universidad de Chile basada en la lombricultura, misma que sustituiría al 

sistema de Flotación por Aire Disuelto (DAF por su sigla en inglés). Asimismo, dado el interés de esta 

empresa para implementar esta tecnología, ha ofrecido un terreno en sus instalaciones para trabajar de forma 

conjunta con el CPTS en esta temática. Este proyecto no ha sido aprobado debido a que no se puede definir 

con claridad como aporta a la mejoría del DBO y DQO.8 

 
 

IX. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE INFLUENCIA 
 
La Tercera Campaña de Monitoreo, hecha con el análisis de las muestras por el Instituto de Ingeniería 

Sanitaria (IIS) fue concluida y los datos están siendo evaluados por el equipo técnico del C1.Se espera contar 

con el Informe de la Tercera Campaña en el próximo trimestre y con algunas conclusiones preliminares sobre 

la evolución de los contaminantes a lo largo de los ríos que conforman la cuenca. 

                                                 
8 Fuentes de verificación en anexos: 

- VIII.i. Diagnóstico de Producción Más Limpia del Sector Curtiembres. 

- VIII.ii Informe de Respuestas del CPTS a observaciones del DPML (sector curtiembres). 

- VIII.iii Informe de Respuestas del CPTS a observaciones del DPML (SICLaF S.A.) 

- VIII.iv Comentarios al Informe de Respuestas del CPTS (sector curtiembres). 

- VIII.v Comentarios al Informe de Respuestas del CPTS (SICLaF S.A.). 
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Técnicos del C1 participaron en la toma de muestras para 

el análisis de la presencia de metales pesados en agua, suelo 

y sedimento, actividad que está siendo llevado a cabo por 

el C2.El Laboratorio de Calidad Ambiental de la UMSA ha 

entregado los resultados de los análisis y el equipo técnico 

de los componentes preparará el informe respectivo. 

 

Con propósitos ilustrativos se ha preparado un mapa que 

recoge todos los puntos de muestreo de las diferentes 

campañas de monitoreo. Esta es una herramienta de apoyo 

en la planificación de actividades relacionadas a futuros 

muestreos y/o monitoreos.9 

 

 

 

X. ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN EL ALTO 
 

A partir del acercamiento con la oficina de  Financiamiento Externo del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto (GAMEA), se retomaron las gestiones para coordinar las acciones de apoyo que se tienen planificadas 

dentro de este municipio.  Se revisaron el Plan Director para el Saneamiento de las Aguas de las Cuencas de 

los Ríos y los Programas y Proyectos de la Dirección de Medio Ambiente con el propósito de identificar 

posibles áreas de colaboración. 

 

Después de revisar los documentos mencionados se llevó a cabo una reunión en la que participaron, 

funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente del GAMEA y miembros de los componentes 1 y 3 del 

Proyecto. En la reunión se realizó una presentación corta del Proyecto y se discutieron las solicitudes de 

asistencia del GAMEA, para dimensionar tanto las solicitudes como el problema se realizó un recorrido por 

los puntos críticos de la ciudad en relación a la problemática de los residuos sólidos. En anexos se adjunta el 

registro fotográfico de este recorrido. 

 

Posterior al recorrido se determinaron de forma preliminar posibles intervenciones en las cuales el Proyecto 

podría participar. El 15 de diciembre se llevó a cabo una última reunión con funcionarios del GAMEA, en la 

que se acordó la elaboración de una propuesta del alcance de cooperación donde se detallen las 

intervenciones que como Proyecto se podrían apoyaren coordinación con el GAMEA, adjunta en anexo. 

Adicionalmente, se acordó la coordinación por parte de los funcionarios del GAMEA con el Alcalde de El 

Alto para la elaboración y firma de una nota de solicitud de apoyo y/o convenio interinstitucional con 

PROLAGO tarea que será concretada en las próximas semanas en caso de existir una verdadera voluntad 

política por parte de GAMEA.10 

 

 

                                                 
9 Fuentes de verificación en anexos: IX.i. Informe de la Tercera Campaña de Muestreo del IIS 
10 Fuentes de verificación en anexos:  

- X.i Registro fotográfico del recorrido en El Alto 

- X.ii Propuesta de intervenciones en El Alto 

Foto 3. Problemática de los residuos sólidos en la Ciudad de El 

Alto (Zona aledaña al Ex botadero Municipal) 
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XI.  ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN PUCARANI 
 

La relación que se tiene entre el Gobierno Municipal de Pucarani con el proyecto a través del Componente 2 

es estrecha, debido principalmente a las intervenciones que se realizan en la zona de Bahía de Cohana. Esto 

facilito la firma de un Convenio que establece el Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 

Municipal de Pucarani y el Proyecto. El documento tiene como objetivo coordinar las acciones orientadas a 

prevenir y controlar la contaminación ambiental en el municipio. Las acciones proyectadas son: 

 

1) La elaboración de un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS). 

2) Asistencia técnica para el diseño y construcción de relleno sanitario. 

3) El diseño de un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas; y apoyo técnico para su 

construcción. 

4) Acciones conjuntas de capacitación, promoción, difusión, participación comunitaria y campañas de 

concientización. 

5) Otras actividades de interés mutuo. 

 

Asimismo, el Convenio establece la suscripción de acuerdos específicos para establecer los alcances, duración 

y obligaciones de las partes para cada una de las actividades mencionadas anteriormente e igualmente se ha 

avanzado en la elaboración de los Términos de Referencia (TDR’s) para la contratación de la consultoría para 

el alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, habiéndose  recopilado información sobre la 

gestión actual de los residuos sólidos en dicho municipio.11 

 

Inversiones proyectadas  

La siguiente tabla resume las inversiones proyectadas que han surgido de la demanda que fue identificada 

a través de gestiones realizadas en el presente trimestre. 

Tabla 1. Inversiones Proyectadas 

Componente Proyecto 
Inversión del 

Proyecto 
(USD) 

Instituciones 
y/o Empresas 
Involucradas 

Objetivo 

III. 
EPSAS MDL 
 
 

Captura, Quema y/o 
Aprovechamiento de 
biogás. 

Estimado 50.000 
(fondos de cambio 
climático) 

EPSAS y 
consultores 
contratados 

Formular diseño final de ingeniería, estudio ambiental y 
estudio económico y social para el proyecto de captura, 
quema y/o aprovechamiento de biogás. 
 
Evento de debate sobre el Proyecto de Captura, Quema 
y/o Aprovechamiento de biogás. 

IV. Villa Ingenio Planta de Tratamiento 
de Lixiviados 

Estimado: 60.000 COLINA S.A. - 
Alcaldía de El Alto 

Reducir la carga contaminante de residuos líquidos por 
lixiviación. 
 

IV. El Alto 
nuevas 
intervenciones 

Apoyo a la Gestión 
Integral  de Residuos 
Sólidos en El Alto y 
saneamiento de ríos 

Por determinar Alcaldía de El Alto  Cierre de botadero; campañas de limpieza de barrios, 
saneamiento de tramos en rios;  monitoreo de aguas;  

IX. Biogás Generación de energía 
con motor a biogás 

Por determinar Por determinar Ampliar el uso de los biodigestores y mejorar la oferta 
energética para labores productivas y de otra  

                                                 
11 Fuentes de verificación en anexos: 

- XI.i. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. 

- XI.ii Términos de Referencia para el alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales 
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2.2. FOCUS AREA 2: INTERVENCIONES PARA EL MANEJO 

INTEGRADO DE LA BAHÍA DE COHANA 

 

A continuación se presenta una síntesis de las principales actividades desarrolladas por el Componente 2: 

Manejo Integrado de los Recursos Naturales. 

 

I. IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUYEN 
AL MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO KATARI. 

 

Se realizó la actualización de las carpetas de identificación personales de cada uno de los agricultores con los 

que trabaja el proyecto. En total, durante el trimestre se actualizaron 207 carpetas en ambas oficinas, con un 

total de 280 archivos actualizados durante la vida del proyecto. 

 

También se ha realizado el llenado de listas de chequeo para la verificación del uso y manejo de establos, 

lombricarios y biodigestores, las cuales son útiles para verificar aspectos ambientales, sociales y de 

sostenibilidad en el uso de las obras implementadas por el proyecto. 

 

Por otra parte, también se actualizó la base de datos denominada Base de Datos Socioeconómica y 

Agropecuaria que cuenta con información a detalle de las comunidades con las que trabaja el proyecto.12 

 

II. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE 
POBLADORES DE COMUNIDADES 

 

En este trimestre fue presentado el informe final de las consultorías realizadas por especialistas del Instituto 

de Ecología denominados: “Uso de bioindicadores acuáticos para la evaluación de la calidad de los cuerpos de 

agua en la cuenca Cohana” y “Monitoreo de la biodiversidad en la Bahía Cohana utilizando a las comunidades 

de aves nativas”. Se tiene previsto que durante el próximo trimestre se realice la capacitación de los 

promotores en la utilización de los bioindicadores.  

 

Adicionalmente en coordinación con el componente de comunicación y participación ciudadana del 

proyecto, se elabora el material educativo para las escuelas y materiales de información para los beneficiarios. 

Durante el presente trimestre se continuó con la realización del estudio denominado “Determinación de 

metales pesados en la cadena alimenticia del ganado bovino en la Bahía de Cohana”. Actualmente los 

resultados se encuentran en proceso de interpretación contrastándolos con normas nacionales e 

internacionales para la elaboración del informe final.13 

 

                                                 
12 Fuentes de verificación en anexos: 

- I.i. Listas de seguimiento a lombricarios. 

- I.ii. Listas de seguimiento abiodigestores. 

- I.iii. Listas de seguimiento aestablos. 

- I.iv. Listas de seguimiento acomposteras. 
13 Fuentes de verificación: II.i. no aplica en el actual trimestre 
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III. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO ADECUADO DE 
LA TOTORA EN COMUNIDADES DE BAHÍA COHANA 

 

Se elaboraron los Términos de Referencia para una consultoría enfocada a la elaboración de un Plan de 

Manejo Integral de la Totora. Los objetivos de dicha consultoría son: 

 

 Formular un sistema de manejo sostenible e integrado de la totora  para optimizar su uso y disminuir 

el grado de contaminación de la Bahía de Cohana. 

 Analizar el componente económico de la gestión actual de la totora en la Bahía de Cohana 

 Evaluar la participación de la sociedad, las organizaciones e instituciones en la gestión del recurso 

totora. 

 Evaluar los efectos de contaminación hídrica de la Bahía de Cohana sobre la calidad de los totorales 

identificando posibles medidas de mitigación. 

 Diseñar un plan de gestión integral sostenible de la totora para las comunidades de los cantones 

Cohana, Chojasivi, Aygachi, Cascachi y Lacaya. 

 

Por otra parte, se viene efectuando la medición y levantamiento de los planes individuales de manejo de 

totora, según el instrumento diseñado. Hasta la fecha se cuenta con 22 planes de manejo individual en las dos 

zonas (Cohana y Chojasivi). 

 

Los técnicos han tenido dificultades en la elaboración de los planes debido a: 1) Susceptibilidad que muestran 

los beneficiarios de brindar la información necesaria para el inicio de los planes de manejo individual, 2) Poca 

disponibilidad de tiempo de los beneficiarios, debido a la época de preparado y siembra de sus parcelas 

(quinua, tubérculos y forrajes), y c) La forma de tenencia de tierras en las parcelas de totora puesto que 

existen unos que son individuales o familiares y otros comunales o colectivos, lo cual, a su vez dificulta en la 

estimación de tamaño de superficie por beneficiario.14 

 

IV. PARTICIPANTES DEL PROYECTO EN BAHÍA COHANA 
INCREMENTAN SUS BENEFICIOS ECONOMICOS 

 

Como meta el proyecto se tiene previsto que 1,800 personas aumentan sus beneficios económicos derivados 

de manejo sostenible de los recursos naturales y conservación como resultado del apoyo del Gobierno de 

Estados Unidos. 

 

El número de personas con aumento en sus beneficios económicos derivados de manejo sostenible de los 

recursos naturales y conservación como resultado del apoyo del USG se mantuvo en 2,685, correspondiendo 

a: 835 en el cantón Aygachi, 560 en el cantón Cohana, 790 en el cantón Chojasivi, 165en el cantón Lacaya  y 

355 en Cascachi. A continuación se resumen las principales actividades contempladas que son parte del 

mencionado indicador.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Fuentes de verificación en anexos: III. i. Hoja de levantamiento de información de planes individuales de manejo de la totora. 
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Sanidad animal 
 

Campaña de desparasitación y vitaminización 

Durante el trimestre se han concluido satisfactoriamente 

dos campañas de desparasitación, vitaminización y 

mineralización en el cantón de Aygachi, exclusivamente 

en las comunidades de Cohachijo y Kenacawa Alta. 

Actualmente en estas comunidades se viene realizando 

la tercera campaña de sanidad animal, siendo la primera 

de la gestión 2011 y la novena campaña en la vida del 

proyecto. En el proceso de las campañas se continúan 

con el lema “una vaca sana produce más que varias 

vacas enfermas”. 

 

El número total de beneficiarios que participaron en la 

campaña sanitaria fue de 57 familias que contaban con un 

total de 493 animales desglosado de la siguiente manera: Cohachijo29 familias que contaban con 250 animales 

y Kenacawa Alta 28 familias que contaron con 243 animales. La tabla a continuación nos presenta el resumen 

de los resultados de la campaña. 

 

Tabla 1: Resultados de la campaña de vacuncación 

 

Comunidad Vacas Vaquillas Toros Torillos Terneros Total 

Cohachijo 113 22 34 22 59 250 

Quencahua Alta 102 23 14 39 65 243 

Total 215 45 48 61 124 493 

Relación porcentual  43.6% 9.2% 9.7% 12.3% 25.2% 100% 

 

Adicionalmente, se realizó la coordinación con las autoridades para el inicio de la nueva campaña en los cinco 

cantones desde el mes de febrero, ya que en los anteriores meses los beneficiarios se encontraban en época 

agrícola (siembra de forrajes y tubérculos). 

 

Reproducción.  

Durante el trimestre se prosiguió con la 

inseminación artificial, inseminando un total 

de 13 vacas en las distintas comunidades del 

cantón Aygaçhi, Chojasivi y Cohana, 

actualmente se tiene 45 vacas inseminadas, 

pero solamente 25 vacas preñadas, vacas que 

tendrán sus crías en el presente año, con esta 

actividad se logra beneficiar  a 10 

comunidades y 25 familias. Durante el 

proceso de la inseminación artificial se 

capacita promotores para abonar a la  

sostenibilidad de la actividad en el futuro, y se 

Foto 4. Campaña de desparasitación  

Foto 5.Inseminacion artificial en bovinos  
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le inculca al productor la idea que es mejor tener pocas vacas pero de alta productividad que tener cantidad 

de vacas de producción deficiente. Esta teoría se maneja bajo el principio que mejorando la calidad genética 

de los animales se reducirá la cantidad de bovinos en la Bahía de Cohana.  

 

El semen utilizado es de toros de origen de los Estados Unidos de América, y se tiene programado tener las 

primeras crías en el mes de abril.  

 

Manejo adecuado del estiércol 

 
Biodigestores 

Desde el inicio del proyecto  hasta la fecha se cuenta con un total de 46 biodigestores familiares 

implementados, de los cuales 17 se encuentran en funcionamiento (produciendo biogás y biol), y 29 se 

encuentran en etapa de maduración (inicio del proceso de fermentación), el factor limitante en la reacción de 

los biodigestores, es la poca disponibilidad de agua que tienen las comunidades.  

 

En el trimestre se construyeron 17 nuevos biodigestores, en los cantones de Cascachi, Cohana Aygachi y 

Chojasivi. La aceptación de la tecnología por los beneficiarios viene creciendo de manera muy alentadora, 

esto demanda de los técnicos trabajo de sensibilización y sociabilización, por medio de talleres, participación 

en reuniones comunales y principalmente charlas individuales con cada uno de los beneficiarios, siempre 

mostrando los beneficios que tiene la construcción y utilización de los biodigestores. 

 

Instalación de nuevos biodigestores familiares. 

Con el fin de proseguir de manera sistemática el proceso de 

implementación de biodigestores, se realizó la selección de 

nuevos y se efectuaron dos talleres teórico – prácticos, con una 

duración de tres días, estos talleres fueron realizados 

conjuntamente con el proyecto EnDev Bolivia – Acceso a 

energía de GTZ, uno en la oficina de Chojasivi y otro en la 

oficina de Cohana, en los cuales participaron 59 beneficiarios de 

diferentes comunidades (Cascachi, Cohana Grande, Cumana, 

Belén Yayes, Aygachi, Kenakawa Alta, Chiluyo, Achachicala, 

Tiquipa y Quiripujo).  

 

Durante el primer y segundo día se explicaron los beneficios 

que se puede obtener de los biodigestores, el proceso de 

construcción, así como el uso del biogás y del biol, el tercer día fue práctico, y se instalaron 8 biodigestores 

familiares 1 en la comunidad de Cumana, 6 en la comunidad de Kenakawa Alta y 1 en la comunidad de 

Chiluyo.  

 

El total de biodigestores construidos se detallan a continuación: 

 

 13 Biodigestores instalados en la comunidad de Kenacawa Alta. 

 2 Biodigestores instalados en la comunidad de Aygachi. 

 9 Biodigestores instalados en la comunidad de Belén Yayes. 

 2 Biodigestores en la comunidad de Cascachi. 

Foto 6. Cocina con quemador de gas 
metano  
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 2 Biodigestores en la comunidad de Cumana. 

 1 Biodigestor en la comunidad de Cohana. 

 10 Biodigestores instalados en la comunidad de Achachicala. 

 3 Biodigestores instalados en la comunidad de Lucurmata. 

 2 Biodigestores instalados en la comunidad de Chiluyo. 

 2 Biodigestores instalados en la comunidad de Tiquipa. 

 

Contrapartes en los biodigestores familiares 

Se continúa efectivizando el cofinanciamiento, bajo la modalidad de 25% es dispuesto por PROLAGO, 25% 

por proyecto EnDev Bolivia – Acceso a Energía de GTZ, y el restante 50% en forma de aporte en efectivo 

del beneficiario. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lombricultura (Transformación en abonos alternativos) 

La utilización de la lombriz roja californiana (Eiseniafoetida) bajo condiciones controladas por medio de la 

construcción de lombricarios, se ha constituido en una solución adecuada para transformar el exceso de 

materia orgánica (estiércol) en humus (abono ecológico con valor económico). 

 

En las comunidades de los cantones de Cohana, Cascachi y Aygachiexisten hasta la fecha 61 lombricarios 

construidos, de los cuales50 lombricarios están en la etapa de producción y 11 lombricarios se encuentran 

listos para la siembra de lombrices. Por otra parte, en las comunidades de los cantones de Chojasivi y Lacaya 

existen29 lombricarios construidos de los cuales 17 se encuentran en la etapa de producción,8 listos para la 

siembra de lombrices y 4 se encuentran en construcción. El incremento en el número de lombricarios, 

contribuirá a la producción de humus de lombriz, coadyuvando de esta manera a la extracción de materia 

orgánica (estiércol) de las cercanías de los cuerpos de agua de la Bahía de Cohana. 

 

Comercialización de Humus de Lombriz 

En el trimestre se realizó la comercialización de 3,150 kg de humus de lombriz, generando ingresos 

adicionales para los productores. La tabla a continuación nos presenta la lista de productores beneficiados por 

la venta de humus: 

 

 

 

Foto 7. Imágenes de la entrada y la salida de un biodigestor 
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Tabla 2: Lista de productores beneficiados 

 

Nº PRODUCTOR COMUNIDAD  KG. DE HUMUS 

1 Mario Sillero Cohana Grande 700 

2 Silverio Suto Cascachi 100 

3 Silverio Mamani Cumana 500 

4 Domingo Mendoza Cumana 400 

5 Martha Huanca Kenakawa Alta 150 

6 Juan Carlos Maca Kenakawa Alta 250 

7 Betty Huanca Cohana Grande 200 

8 Santos Salinas Aygachi 250 

9 Gregoria Flores  Aygachi 100 

10 Claudio Callisaya Quiripujo 300 

11 Sergio Limachi Quiripujo 200 

TOTAL 3.150 

  

Del total de humus comercializado en este trimestre, 2.000 kg fue entregado al CPTS dentro del Proyecto 

Integrado de Seguridad Alimentaria, para la producción de quinua ecológica en la Comunidad de Saytoco, 

Municipio de Salinas de Garci Mendoza, Departamento de Oruro, por un valor de Bs. 4,000; 600 Kg a la 

Semillería Agrosid en la Cuidad de La Paz por un valor de Bs.1,080 y finalmente 500 Kg de Humus a la 

Ciudad de Viacha, para la Unidad Educativa La Florida, por un valor de Bs. 950 haciendo un total de ventas 

de Bs. 6,030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo, se realizaron talleres y reuniones de forma permanente por medio de las cuales se capacito 

a productores de las diferentes comunidades de las áreas de intervención en temas de: manejo de adecuado 

del estiércol; construcción de composteras (subterránea y aérea), elaboración de compost; producción de 

humus de lombriz; y la construcción e implementación de lombricarios. 

 
Elaboración y utilización de compost 

En el trimestre se realizó la construcción de 6 composteras nuevas haciendo un total de 29 Composteras en la 

zona de Chojasivi teniendo un total de 64 composteras a lo largo de la vida del Proyecto.  

Foto 8. Vistas de lombricarios implementados con apoyo del Proyecto 
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La principal finalidad del compost es ser utilizada como principal alimento de las lombrices para la 

producción de humus. Asimismo, en el trimestre se logró retirar 12.700 Kg. de estiércol de las cercanías de los 

cuerpos de agua de la Bahía de Cohana para la transformación de humus de lombriz para la comercialización. 

 

Manejo adecuado de la Totora 

 

Durante el trimestre, se realizó el seguimiento a las plantaciones de totora de 1.7 ha. ubicadas en las 

comunidades de Cohana Grande y Aygachi. Otra actividad importante fue la reunión con autoridades y 

beneficiarios de la comunidad de WilaJawira, San Pedro, Pacollo y Achachicala con el objetivo de poder 

coordinar el trabajo de levantamiento de planes de manejo. 

 

Uno de los problemas que se tuvo para la no implementación de plantaciones de totora fue que las lluvias 

llegaron muy tarde, lo cual, afecto severamente el desarrollo de las plantaciones de nuevos totorales 

establecidas. 15 

 

V. OPORTUNIDADES DE ACCESO A MERCADOS 
 

Se vienen realizado acciones de apoyo enfocadas en la comercialización y acceso a mercados para los 

productos contemplados en la tabla siguiente: 

 

Cadena 

Productiva 

Productos y Subproductos 

Ganadería 

lechera 

En la actualidad es la leche fresca y quesos frescos criollos. A futuro potencialmente queso 

maduros, yogurt, leche saborizada y/o dulce de leche. 

Humus de 

Lombriz 

En la actualidad en las comunidades de Bahía Cohana se produce tanto el estiércol por la 

actividad ganadera, como una estrategia es la transformación del estiércol excedente en compost 

para la producción de humus de lombriz, que son productos nuevos en la zona y que están 

siendo vendidos y/o utilizados como fertilizantes sus terrenos agrícolas. A la fecha se tienen 

5.950 Kg. de humus de lombriz comercializados.. 

Asociaciones En coordinación con SID Bolivia se logró conformar 4 asociaciones en el cantón Cohana, y 1 

asociación en el cantón Chojasivi. 

 
VI. ESTRATEGIAS DE APOYO 
 
Formación de Promotores Agropecuarios 

Se realizó un taller en Mejoramiento genético y un taller en sanidad animal mediante el cual se capacitó a los 

promotores del cantón de Chojasivi. Otras actividades que se realizaron con el objetivo de fortalecer y 

                                                 
15 Fuentes de verificacion en anexos: 

- IV.i.  Registro fotográfico de las campañas realizadas. 

- IV.ii. Registro fotográfico de la inseminación artificial. 

- IV.iii.  Registro fotográfico de la comercialización del humus. 

- IV.iv.  Registro fotográfico de biodigestores. 

- IV.v. Demanda de venta de humus de lombriz. 

- IV.vi. Lista de beneficiarios que realizaron la venta de humus. 

- IV.vii. Planilla de seguimiento de biodigestores. 

- IV.viii. Planilla de seguimiento de lombricarios. 
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ampliar el conocimiento de los promotores fueron los viajes de intercambio de experiencias que son descritos 

a continuación: 

 

Visita a la localidad de Viacha.  

Durante la visita se observó el botadero de Santa Barbará, que fue cerrada con la cooperación del proyecto,  

así mismo se observó el nuevo relleno sanitario, mismo que se encuentra manejado bajo las normas 

ambientales, ambas ubicadas en la localidad de Viacha. Para la realización de esta visita se coordinó con los 

técnicos del Componente 1 del proyecto y del Gobierno Municipal. 

 

Visita a la localidad de Calamarca. 

En esta localidad se visitó el Centro Experimental de Calamarca (CECA), donde se observó la planta de 

transformación de productos lácteos y los viveros forestales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la visita se observó el ordeño mecánico del ganado lechero (Holstein mejorado), manejo del hato 

lechero, alimentación a base de ensilaje (elaborado con cebada, avena y alfalfa), también se observó la 

infraestructura adecuada para el desarrollo lechero en el altiplano. La experiencia adquirida en el intercambio 

de experiencias por los promotores de Bahía Cohana está siendo replicada en sus comunidades. 

 
Relacionamiento y coordinación con autoridades locales 

 

En el trimestre se tuvieron dos reuniones con las autoridades de los cantones de Cohana y Aygachi, en las que 

se tratan exclusivamente actividades del proyecto, se aprovecha para establecer la coordinación y planificación 

con las distintas autoridades de las comunidades de Bahía Cohana, y para informar sobre las actividades que 

viene realizando con el proyecto. En dichas reuniones se informa sobre la  implementación de Establos, 

Lombricarios, Biodigestores, ampliación de la superficie de totorales y actividades sanitarias. Igualmente, con 

el fin de tener una mejor coordinación entre la comunidad y los proyectos que trabajan en la zona, las 

autoridades dan un informe de las actividades que realizan con otras instituciones que trabajan en sus 

comunidades, además de las acciones propias de la comunidad y fechas importantes. 

 

 

 

Foto 9.Visita al Centro Experimental de Condoriri 
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Construcción de establos 

 

A la fecha se tienen construidos un total de 110 establos a lo largo de 

la vida del proyecto que fueron apoyados tanto por la oficina de 

Cohana (65) y por la oficina de Chojasivi (45).En la zona de Cohana y 

Chojasivi se continuó con el seguimiento al funcionamiento y manejo 

de los establos, alcanzando en la zona de Cohana un 69% de 

funcionamiento y un 31% en proceso de construcción. De la misma 

forma en la zona de Chojasivi hasta la fecha se tiene un 80% de uso de 

los establos. Por otra parte se realizó la capacitación de manera 

individual a cada uno de los 110 productores sobre la construcción, 

manejo adecuado y beneficios de los establos.  

 

Con la finalidad de mejorar el manejo del ganado y uso de los establos, se diseñaron carpetas para llevar los 

registros de producción diaria de leche, el manejo sanitario y reproductivo del hato lechero de los 

beneficiarios. 

 

Realización investigaciones aplicadas 

 
Estudio de Consultoría: Análisis productivo y económico de la introducción de alimento balanceado 

en la dieta del ganado vacuno. 

Con el propósito de optimizar la producción de leche de los productores de la zona bajo la premisa de menos 

vacas pueden producir más, se apoya la introducción de alimento balanceado y venta de leche cruda y se 

realiza el correspondiente análisis económico y de productividad. El trabajo se inició en el mes de agosto y 

consta de las siguientes etapas: 

 

 Planificación de actividades. 

 Selección de animales. 

 Adición del alimento en la dieta de los animales (trabajo de campo). 

 Toma de datos y recolección de muestras. 

 Relacionamiento con empresas comercializadoras. 

 Interpretación de los resultados. 

 Redacción del informe final. 

 

Para la etapa de prueba de la introducción de Alimento Balanceado se realizó la compra y distribución de 

alimento para 90 animales que benefician a distintas familias. La compra se realizó de la empresa el Granjero, 

con la cual se llegó a tener una buena coordinación para la compra de alimento balanceado. 

 

Con el fin de estructurar la cadena de comercialización, se realizó reuniones de coordinación con dos 

asociaciones, la Asociación de Productores Lecheros de Kallami (APLEK), ubicado en el cantón de Aygachi 

en la comunidad de Kenacahua Alta y la Asociación de Productores Ecológicos de Chojasivi (APEC) ubicado 

en el cantón de Chojasivi, que se encuentra estructurada por productores de las comunidades de Achachicala, 

Chiluyo y Quiripujo. 

 

Foto 10. Vistas de establos familiares  
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Las reuniones realizadas con ambas asociaciones, conto con la participación de 2 empresas comercializadoras 

de productos lácteos PIL y DELIZIA. La empresa PIL realizo un contrato de trabajo individual con cada 

socio de APLEK, llegando a iniciar la comercialización desde el mes de noviembre, a un precio de 2,58 bs por 

litro de leche, hasta la fecha la asociación tiene una capacidad de producción media diaria de 280 a 300 litros 

de leche cruda. 

 

Mientras que la asociación APEC realizo el convenio con la empresa DELIZIA con la cual se firmó un 

convenio de venta desde el mes de febrero de 2011, esta asociación cuenta con una capacidad de producción 

diaria de 300 a 320 litros. Finalmente, se está realizando el análisis de beneficio costo con los beneficiarios de 

todas las comunidades donde se realiza el trabajo de consultoría. 

 
Relacionamiento con el Gobierno Municipal de Pucarani 

 

Durante el presente trimestre se efectuó la ratificación de firma de convenio entre PROLAGO y el Gobierno 

Municipal  de Pucarani, documento que fue firmado por el Honorable Alcalde de Pucaranien presencia de 

concejales municipales, periodistas e invitados especiales. A partir de la firma del presente documento, se 

inició una serie reuniones, con el fin de coordinar ciertos trabajos factibles que podía efectuarse a nivel 

interinstitucional.  

 

Así mismo se realizó la certificación de promotores que fueron capacitados por los técnicos del proyecto en 

los diferentes temas (biodigestores, lombricarios, establos, totora, forrajes, sanidad animal, mejoramiento 

genético, alimento balanceado y especies forestales) 

 

Además se realizó una primera visita del alcalde y personal técnico a una de las zonas del proyecto (Cohana), 

observando los trabajos que viene efectuando el personal del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación de lecherías ambientales 

 

En el presente trimestre se inició la estructuración de una nueva actividad, denominada “Lecherías 

ambientales”, esta actividad tiene por propósito integrar las actividades ambientales (manejo del estiércol y 

forestación) con la parte productiva (manejo de establos, mejoramiento genético y sanidad), iniciando de esta 

manera la estabulación del ganado en producción, evitando que el ganado siga pastoreando pero al mismo 

tiempo contaminando las praderas con el estiércol generado, ya que el estiércol que se genere ingresara en el 

biodigestor o lombricario. 

Foto 11. Firma de Convenio  
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Para el inicio de esta actividad se tiene programadas las siguientes etapas que se detallan a continuación: 

 

Selección de productores. 

La selección de productores se realizó bajo los siguientes requisitos: 

 

 El productor debe tener el establo en funcionamiento. 

 Debe tener un biodigestor o lombricario en funcionamiento. 

 

Estos dos requisitos nos permiten integrar las actividades ya mencionadas, debido a que el estiércol generado 

en el establo se depositara, en el biodigestor o lombricario, como ya se mencionó anteriormente. 

 

Actualmente el número de productores seleccionados es de 15 distribuidos en ocho comunidades y tres 

cantones. 

 

Compra y siembra de semilla de avena. 

Con el propósito de realizar ensilaje para la época seca y proporcionar alimento a las vacas que se encontraran 

estabuladas, se realizó la compra de semilla certificada de avena, aplicando el plan de contrapartes, el proyecto 

apoya con el 50%, y los productores con el otro 50%. Actualmente ya se realizó la siembra del forraje en un 

total estimado de 5.5 ha. 

 

Medición de área. 

Para realizar la siembra de avena, se efectuó la medición de las áreas de cada productor, estimando que cada 

beneficiario deberá sembrar un área de 4.000 m2. La georeferenciación de las parcelas, permitió conocer el 

área de cada productor. 

 

Inicio de la forestación. 

Durante el actual trimestre se realizó la compra de esquejes de sauce mimbre para dar inicio a esta actividad, 

los cuales ya fueron trasplantados en las áreas seleccionadas, el total de esquejes trasplantados fue de 150. 

Esta actividad tiene por objeto, formar rompe vientos en el área  de las lecherías, generando un microclima 

adecuado dentro de ellas.  

 

Pozos Captadores de agua 

 

Esta actividad  fue  efectuada, para solucionar el  problema de agua,  cada biodigestor requiere 60 litros 

diarios, uno de los problemas fue la no disponibilidad de agua en el lugar, ya que tenían que  acarrear una 

distancia de más de 100 metros diarios, eso hacía la no alimentación a los biodigestores, para ello se  

implementó 10 pozos captadoras de agua, aprovechando el techo de los establos, hasta el momento tenemos  

terminados seis cosechadoras de agua, dos en la comunidad de Kenakawa Alta, cuatro en la comunidad de  

BelenYayes,  y cuatro está  en etapa de construcción, observando  el funcionamiento  con las primeras lluvias  

en el lugar se tuvo  un excelente resultado, al ver esta actividad  sus vecinos quedando admirados  como  se 

recogía  el agua  de las primeras lluvias,  teniendo  mucho interés  de replicar esta actividad  por los 

beneficiarios  de las comunidades donde trabajamos. 
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La capacidad de  acumular  agua por las cosechadoras de agua  es de 4,000  a 4,500 litros, el proyecto  está 

apoyando con seis bolsas de cemento, los otros materiales  coloca  el beneficiario como  ser  canaletas, tubos 

de desagüe, malla de gallinero, fierro corrugado. 

 

El proyecto para implementar esta actividad,  se dio dos cursos de capacitación,  como construir y  beneficios 

que se pude obtener lo más importante fue  el manejo de los pozos captadores de agua. 

 

Perforación de pozos 

 

El proyecto adquirió un equipo de perforación de pozos manual para el cumplimiento de esta actividad. A la 

fecha  se perforó siete pozos en las comunidades de Cohana Grande y Pampa Cohana,  con una profundidad 

promedio de 45 metros. Esta actividad fue muy requerida por las comunidades, por la poca disponibilidad de 

agua  ni para consumo de sus animales menos para los pobladores, esto se debió a la poca lluvia que se tiene 

en la zona. Al perforar estos siete  pozos se tuvo un excelente resultado todos los pozos  tenían agua y en tres 

de ellos  fuero pozos surgente.16 

 

2.3. FOCUS AREA 3: INTERVENCIONES EN 
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

A continuación se presenta una síntesis de las principales actividades según cada una de las intervenciones 

contempladas en el Componente 3: Comunicación y Participación Ciudadana. 

 

I. CAPACITACIONES EN GESTIÓN AMBIENTAL DIRIGIDA A 
ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

La presente sección resume los avances referidos a la capacitación realizada a beneficiarios en la zona de 

Bahía de Cohana así como en barrios localizados en la Cuenca Alta. 

 

 

Al menos 6 brigadas ambientales en la cuenca alta y cuenca baja capacitadas en 

monitoreo ambiental  

 

En cuanto a la organización y capacitación de Brigadas Ambientales existe una falta de participación e 

involucramiento de la población en actividades que les afecte directa o indirectamente. El trabajo 

desarrollado por el Proyecto en el municipio de Viacha también fue afectado por este factor. A este 

respecto Gobierno Municipal de Viacha, en coordinación con el Proyecto promovió la conformación de 

brigadas ambientales, que son instancias vecinales de sensibilización, información, protección y vigilancia 

de la zona a las cuales representan.  
                                                 
16 Fuentes de verificación en anexos: 

VI.i.  Registro fotográfico del viaje de intercambio de experiencias.  

VI.ii.  Planillas de seguimiento de los establos. 

VI.iii.  Planilla de seguimiento de alimentos balanceados. 

VI.iv.  Registro fotográfico de la firma del convenio con el municipio. 

VI.v.  Lista de beneficiarios de lecherías ambientales. 

VI.vi.  Planilla de seguimiento de lecherías ambientales. 

VI.vii.  Lista de beneficiarios de cosechadores de agua. 

VI.viii  Lista de beneficiarios de perforación de pozos. 
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Los objetivos perseguidos con la conformación de brigadas fue tanto lograr en la formación de los 

propios vecinos en la gestión ambiental como promover la participación activa de los beneficiarios del 

proyecto en los procesos de sensibilización y concientización, además de promover la participación 

vecinal en el control y el cuidado en las zonas priorizadas por el GMV y el Proyecto. 

 
Este proceso se inició con la elaboración de un documento que guió la conformación y los alcances de 

estas instancias ambientales a nivel barrial (Ver anexos). Este documento fue consensuado con la 

Dirección de Medio Ambiente del municipio y luego presentado a los seis barrios que circundan el rio 

Pallina. 

 
Se lograron conformar 6 brigadas ambientales en los barrios San José, 16 de Julio, Zona Fabril “A”, 

Zona Fabril “B”, San Juan y Playa Verde, las cuales,  vienen realizando actividades desde el mes de 

noviembre. Cada brigada está conformada por cinco integrantes, los mismos que fueron elegidos de 

forma participativa por sus vecinos. 

 

Una vez conformadas las brigadas, se estableció que el proyecto colabore con la sensibilización y 

capacitación a los vecinos. En tal sentido se organizaron sesiones con el propósito de presentar 

información sobre la temática que afecta a los barrios ubicados en esta zona y la primer actividad 

realizada tuvo como tema principal el manejo adecuado de residuos sólidos, desarrollando los siguientes 

aspectos: 

 

 Presentación del video titulado “El problema de la basura”, que estuvo reforzado por la 

presentación de fotos del municipio de Viacha retratando esta problemática. 

 Tiempo de degradación natural de los residuos por el medio ambiente. 

 Conceptos generales del Manejo de Residuos Sólidos. 

 La importancia de una gestión adecuada de los residuos sólidos. 

 El ¨manejo de las 3R¨ (reutilizar, reusar y reciclar), como una política para una gestión 

adecuada de los residuos sólidos. 

 

Como resultado de la actividad se: a) contó con la participación de 27 vecinos que asistieron a las 

jornadas de sensibilización e información. Así mismo se conformaron seis Brigadas Ambientales que 

representan a los barrios ubicados a lo largo del Río Pallina, en el Municipio Viacha; b) Se generaron los 

espacios de coordinación entre el Gobierno Municipal y las Brigadas Ambientales a efecto de articular 

acciones conjuntas, tal es el caso de la determinación de las rutas para el recojo de basura; y c) Asimismo, 

los brigadistas apoyaron al personal técnico del municipio en la difusión de  las tareas de limpieza en el 

río Pallina e informar a los vecinos que no depositen la basura en las áreas limpias.17 

 

 

 

                                                 
17 Fuentes de verificación en anexos: 

- I.i. Planes de Sesión. 

- I.ii. Lista de participantes. 

- I.iii. Registro fotográfico 

- I.iv. Registro fotográfico del viaje de intercambio de experiencias 
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II. ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN TEMAS DE 
CONTAMINACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

 

Desde inicios de septiembre de 2010, se cuenta con el apoyo de la pasante Victoria Hochkofler, 

estudiante de comunicación de la Universidad Católica Boliviana, que viene trabajando en estructurar un 

plan de monitoreo y evaluación de las acciones comunicacionales del proyecto. Con la participación de la 

pasante se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Sondeo de Evaluación de la campaña de sensibilización “Cuidar Viacha está en nuestras manos”. 

 Elaboración del informe sobre la gestión de prensa realizada por el proyecto para los trimestres 

4/2010 y 1/2011. 

 Sondeo de evaluación sobre la imagen del proyecto PROLAGO en Viacha.18 

 

III. COMPORTAMIENTO FAVORABLE HACIA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL 

 

Actitudes favorables hacia el cuidado de la cuenca del Río Katari  

 

En el marco de las actividades de coordinación entre el proyecto y el GM de Pucarani, durante este trimestre 

se elaboró se elaboró el Plan de Actividades de Comunicación en Medio Ambiente con el Gobierno 

Municipal de Pucarani “Utasa” que tiene por objetivo informar y generar procesos de sensibilización acerca 

de las causas y efectos de la contaminación ambiental del Lago Titicaca (específicamente Bahía Cohana), bajo 

el enfoque de conservación de la biodiversidad local mediante acciones de información, movilización 

comunitaria, capacitación y difusión masiva.  

 

Como parte del mencionado Plan, se están elaborando los siguientes contenidos: 

 

- Serie radial (8 capítulos): cuyo formato permitirá que los mismos personajes sean parte de todos los 

capítulos, a la vez que cada capítulo pueda ser escuchado de manera independiente. 

- Cuñas radiofónicas (8): se ha previsto que el desarrollo de contenidos sea en español y los mensajes 

claves al final de la misma serán repetidos en idioma aymara.   

- Historieta (comic): este material será elaborado exclusivamente para niños de primaria de las unidades 

educativas en los municipios Pucarani y Puerto Pérez. 

 
Elaboración de Cuadro de Escalas de Comportamiento 

 

Con el propósito de focalizar las estrategias utilizadas en el ámbito de cambio de comportamiento, se 

priorizaron los “comportamientos claves”19. Para poder llevar adelante acciones de comunicación más 

eficientes, se establecieron comportamientos y micro–comportamientos y de esta manera identificar en forma 

                                                 
18 Fuentes de verificación en anexos: 

- II.i. Documento con sondeo de Evaluación de la campaña de sensibilización “Cuidar Viacha está en nuestras 

manos”. 

- II.ii. Documento sobre la gestión de prensa realizada por el proyecto para los trimestres 4/2010 y 1/2011. 

- II.iii. Documento Sondeo de evaluación sobre la imagen del proyecto PROLAGO en Viacha. 
19 Sin embargo, es probable que los mismos sufran alguna modificación o se incrementen en función a las necesidades del 

proyecto y a las dinámicas que se desarrollan en esta área. 
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más precisa los comportamientos en los cuales se debe realizar un mayor trabajo (por ejemplo, si el  

comportamiento clave definido es la “alimentación del biodigestor con estiércol”,  los micro-

comportamientos” son el “recojo del estiércol”, el “traslado del estiércol hasta donde se encuentra el 

biodigestor”, etc.) 

 

Una vez realizado este ejercicio se establecieron las categorías, que permitieron elaborar un Cuadro de Escala 

de Análisis de Comportamientos, aspecto que favoreció a un mayor análisis. 

 

Las Categorías utilizadas fueron: 

- Impacto de comportamiento en el mejoramiento de la calidad ambiental: relacionado con nivel 

de contribución del comportamiento para la mejorar de la calidad ambiental  

- Complejidad del comportamiento (Facilidad / Dificultad de Ejecutarlo): que tiene que ver con el 

grado de factibilidad que la población realice el comportamiento. 

- Frecuencia: periodicidad con la que necesita ser realizado idealmente el comportamiento 

(diariamente, tres veces por semana, semanalmente, etc.)  

- Costo significativo del valor de realizar la práctica: para ser realizado el comportamiento sólo 

requiere pequeños esfuerzos y/o recursos ya existentes o por el contrario necesita esfuerzos 

considerables y/o recursos no existentes.  

- Compatibilidad con prácticas existentes: nivel de compatibilidad e incompatibilidad del 

comportamiento con otras prácticas que realiza actualmente la población.    

- Observabilidad: facilidad de poder observar el comportamiento.   

- Similitud: semejanza del comportamiento con otras prácticas actuales.  

- Sensibilidad a ser difundida por medios masivos: pertinencia que el comportamiento sea 

promocionado a través de medios masivos. 

- Sensibilidad a ser difundida por medios grupales e interpersonales: pertinencia de que el 

comportamiento sea promocionado a través de medios interpersonales y grupales.  

- Compatibilidad con costumbres, creencias o mitos existentes: grado de afinidad y relación del 

comportamiento con las diversas manifestaciones socio-culturales de la población. 

 

Los “comportamientos clave” (macro) identificados por Componente fueron:  

 

Componente 1. Prevención de la Contaminación Industrial  y Urbana 

Con el propósito de impulsar la reducción de la contaminación que impacta sobre la calidad de aguas y 

salud ambiental y coadyuvar en la reducción de la contaminación del río Katari y sus afluentes  se 

priorizaron los siguientes comportamientos: 

 

 Comportamiento 1: Población (niños/as adolescentes y adultos) no deposita basura en cercanías al 

Río Pallina. 

 Comportamiento 2: Población (niños/as adolescentes y adultos) deposita la basura en los camiones 

recolectores de la Alcaldía. 

 Comportamiento 3: Funcionarios de la Alcaldía Municipal de Viacha y Sub- Alcaldías realizan el 

recojo de la basura. 

 Comportamiento 4: Brigadistas ambientales vecinales cuidan áreas limpiadas cercanas al río Pallina. 
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Componente 2. Manejo Integrado de Recursos Naturales 

Con el propósito de promover el aprovechamiento de los recursos naturales en las comunidades se 

priorizaron los siguientes comportamientos:20 

 

 Comportamiento 1: Vacunación del ganado 

 Comportamiento 2: Desparasitación del ganado 

 Comportamiento 3: Vitaminización del ganado 

 Comportamiento 4: Inseminación artificial al ganado 

 Comportamiento 5: Alimentación del Lombricario con estiércol 

 Comportamiento 6: Alimentación del Biodigestor con estiércol 

 Comportamiento 7: El ganado utiliza el establo 

 Comportamiento 8: Corte de la totora para su regeneración 

 Comportamiento 9: Ampliación de plantaciones de totora 

 Comportamiento 10: Siembra de alfalfa 

 Comportamiento 11: Siembra de quinua 

 

Elaboración del Plan de Comunicación y Participación Comunitaria  

 

Con la finalidad de orientar las acciones comunicacionales y de participación ciudadana en el municipio de 

Viacha, se elaboró un Plan de Comunicación y Participación Comunitaria que tiene por objetivo planificar 

acciones piloto dirigidas a informar  a la población y promover practicas relacionadas con el manejo de la 

basura. 

 

Estas acciones tienen como público primario los siguientes segmentos de población: 

 Niños y niñas entre los 6 y 11 años que viven en los Distritos 1, 2 y 3. 

 Adolescentes y jóvenes entre los 12 y 20 años que viven en los Distritos 1, 2 y 3. 

 Adultos entre los 21 años a adelante que viven en los Distritos 1, 2 y 3.  

 

Las líneas estratégicas de este plan son: 

 Capacitación (educación y sensibilización): dirigida a pobladores ubicados en las zonas próximas a las 

áreas de intervención del proyecto (ex botadero de Santa Bárbara y barrios donde se realizaron las 

jornadas de limpieza). Para ello se llevarán a cabo reuniones informativas, visitas domiciliarias, 

talleres, etc. 

 Comunicación masiva (información y motivación): con el propósito de promover y lograr la 

aceptación de mensajes dirigidos a modificar conductas relacionadas con el manejo de residuos 

sólidos, se espera utilizar los medios masivos locales a efectos de generar información pública en 

áreas donde interviene el proyecto. 

 Movilización comunitaria: vista como la participación espontánea de los individuos, grupos y 

organizaciones locales, se fomentará la participación de las diferentes instancias comunitarias para 

realizar respuestas a demandas específicas en relación a problemáticas ambientales. 

 

Este Plan tendrá un periodo de implementación de seis meses bajo una modalidad piloto y se ha logrado 

avances con el Gobierno Municipal de Viacha (GMV) que es la instancia colaboradora para trabaja con los 

                                                 
20 Fuentes de verificación: III.i. Documento con Cuadro Escalas de Comportamientos Priorizados 
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siguientes barrios que  albergan a más de 5 mil personas: San José, Playa Verde, Zona Fabril y Zona 16 de 

Julio. En colaboración con el GMV se implementarán acciones dirigidas a los ámbitos de educación-

sensibilización y movilización comunitaria para cuidar  y mantener limpias las áreas donde anteriormente se 

tenían botaderos de basura a lo largo del río Pallina.21 

 

A este respecto se mencionan los siguientes avances: a) Se encuentra en proceso de elaboración una serie 

radial compuesta por ocho capítulos, ocho cuñas radiales y dos historietas; b) Se ha elaborado un Cuadro de 

Escalas de Comportamiento, que define y prioriza macro comportamientos y micro comportamientos en 

actividades de los componentes 1 y 2. Este ejercicio favorecerá la elaboración y producción de materiales 

dirigidos a la promoción de prácticas; y c) Se ha elaborado un plan de comunicación y participación 

comunitaria para el municipio de Viacha, este instrumento permitirá planificar acciones dirigidas a informar  a 

la población y promover prácticas relacionadas con el manejo de la basura. 

 
Iniciativas escolares sobre el cuidado de la cuenca del Río Katari  

 

Implementación de proyectos educativos en Viacha 

Las actividades realizadas para apoyar iniciativas escolares tienen por propósito promover el cuidado de la 

cuenca del río Katari a través de acciones de Educación Ambiental. En tal sentido, siguiendo con las tareas 

realizadas en anteriores trimestres, se coordinó con Unidades Educativas para apoyar la implementación de 

Proyectos Educativos vinculados a la temática ambiental. 

 

La implementación de proyectos educativos en ocho Unidades Educativas de Viacha llegó a su culminación 

durante la primera quincena del mes de diciembre. Durante el trimestre se realizó el seguimiento a la 

implementación de los mismos, identificándose avances significativos y también dificultades en su 

implementación. 

 

Adicionalmente y con la finalidad de completar el proceso, se organizó una evaluación al proceso. A 

continuación presentamos un cuadro que sintetiza lo desarrollado en esta primera experiencia con Unidades 

Educativas. 

 

Proyecto implementado 
Situación al finalizar la 

gestión escolar 
Comentarios 

Unidad educativa “18 de Noviembre” (Nivel primario) 

 Organización de feria ambiental 

donde se abordaron temas vinculados 

a una gestión adecuada del agua y la 

contaminación del medio ambiente 

por efecto de la basura 

 Se cumplió con el 100% de 

lo comprometido 

 Se sensibilizó a estudiantes de forma 

gradual 

Los estudiantes realizan la recolección de 

los residuos sólidos al finalizar el desayuno 

escolar 

 Se fomentó al reciclaje de papel 

Centro de Educación de Adultos “21 de Septiembre” (Educación Alternativa) 

                                                 
21 Fuentes de verificación en anexos: III.ii. Documento Plande Comunicación y Participación Comunitaria para el Municipio de 

Viacha 
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Proyecto implementado 
Situación al finalizar la 

gestión escolar 
Comentarios 

 Reutilización de materiales como los  

CD, botellas PET, tapa coronas y 

otros. 

 Construcción de ducha solar con 

material reciclado, con el objetivo de 

promover el ahorro de energía 

 Se cumplió con el 100% de 

lo comprometido 

 Todos los objetos construidos con material 

reciclable, fueron presentados a través de la 

realización de una feria educativa 

ambiental. 

 Compromiso del plantel docente y 

estudiantes que participaron de este 

proceso. 

Unidad Educativo “La Florida” (Nivel primario y secundario) 

 Construcción de área verde  No se lograron los 

objetivos 

 Se encontró como principal dificultad la 

falta de compromiso en los docentes y 

padres de familia. 

Unidad Educativa “Norah de Zeballos” (Nivel inicial) 

 Elaboración de textos 

 Implementación de ferias ambientales 

presentando los siguientes temas: 

manejo y cuidado del agua, manejo 

adecuado de los residuos sólidos 

(reutilización), importancia de las 

áreas verdes y cuidado de los 

ecosistemas. 

 Se cumplió con el 100% de 

lo comprometido 

 Existen condiciones para lograr la 

sostenibilidad, dado que el plantel docente 

lleva adelante estas iniciativas antes de la 

participación del proyecto. 

 En este proceso, el compromiso por parte 

del plantel docente y administrativo de la 

unidad educativa fue decisivo, la misma que 

fue apoyado y respaldada por los padres de 

familia. 

Unidad Educativa “Evaristo Valle A” (Nivel primario) 

 Agua e higiene  Se cumplió  parcialmente   Si bien se realizaron las actividades 

previstas, se tuvo dificultades para la 

realización de las tareas de sensibilización, 

así mismo se tuvo poca coordinación con 

el turno tarde para cuidar lo realizado. 

Unidad Educativa “Evaristo Valle B” (Nivel Primario) 

 Manejo de plantas 

ornamentales 

 Se cumplió con el 100% de 

lo comprometido 

 Se realizó lo previsto, sin embargo se tuvo 

dificultades en la  coordinación con el 

turno mañana para cuidar las plantas  

Unidad Educativa “20 de Octubre” (Nivel primario) 

 Elaboración de textos y 

organización de feria 

ambiental 

 Se cumplió con el 100% de 

lo comprometido 

 Se organizó una feria educativa, se 

elaboraron textos con temática ambiental y 

se produjeron materiales audiovisuales para 

documentar las actividades realizadas. 

Unidad Educativa “Viliroco B” (Nivel primario y secundario) 

 Construcción de área verde 

 Se realizó la plantación, sin 

embargo no se continuó 

con el cuidado de los  

 Se tuvo éxito en la primera etapa, sin 

embargo no se logró el apoyo de docentes 

y estudiantes para el seguimiento a la 

actividad. 
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A título de una reflexión preliminar se puede indicar que estas experiencias educativas desarrolladas 

permitieron corroborar que el tema ambiental no es una parte importante de la currícula que se desarrolla en 

el sistema educativo.  

 

Asimismo, mencionar que el éxito o el fracaso de estos procesos dependen en gran medida del principal actor 

que es el maestro. Si se logra el compromiso de los docentes en desarrollar esta temática en el entorno 

educativo, se podrá hacer cambios sustanciales en el aula y su contexto social. La comunidad educativa es un 

importante difusor de los cambios de comportamiento que el proyecto intenta promover. 

 

De forma gradual en la comunidad educativa de Viacha se inició la promoción nuevos conocimientos y 

nuevas prácticas y este es un proceso es permanente. 

 

Evaluación de los proyectos educativos implementados 

Luego de concluir la implementación de los proyectos educativos, se realizó un proceso de evaluación con el 

objetivo de poder identificar el grado de involucramiento de la comunidad educativa en el proceso, los logros 

obtenidos, las dificultades que se tuvieron que enfrentar y los desafíos que se plantearon.  En el proceso de 

evaluación participaron los planteles docentes y administrativos de las respectivas unidades educativas, de 

acuerdo a la siguiente relación: 

 

Este ejercicio ha permitido identificar las siguientes percepciones de los docentes participantes, resumida en 

los siguientes aspectos: 

 

 De forma general, el plantel docente manifiesta que ha respondido a la invitación del Proyecto ante la 

necesidad de acceder a recursos económicos y no así al compromiso de trabajar en favor del medio 

ambiente; inicialmente los directores reaccionaron de forma muy positiva ante la propuesta realizada 

por el Proyecto, actitud que se fue diluyendo debido a la exigencia y seguimiento realizadas para el 

cumplimiento de los acuerdos comprometidos por cada unidad educativa. 

 

 El compromiso de los maestros para encarar el proceso fue de vital importancia. Este aspecto marcó 

la diferencia entre unas y otros centros educativos. Los maestros que estuvieron motivados se 

distinguieron porque además de concluir su trabajo de forma eficiente también  propusieron otras 

actividades adicionales. Contrariamente, para algunos maestros fue una carga más a su “abundante 

trabajo” que impuesto por la Dirección del establecimiento y su reacción fue indicar que “no había 

tiempo” y no que esta iniciativa no estaba prevista en su plan de actividades.  

 

 La falta de apoyo y coordinación fue otra limitante que se tuvo que enfrentar al momento de 

implementar un proyecto educativo. Esta reflexión fue la más compartida en aquellas unidades 

educativas que compartían la misma infraestructura pero en diferentes turnos y manifestaron que fue 

poco más que difícil crear sinergias para sacar adelante estos proyectos. 

 

 Los proyectos que exigían un esfuerzo permanente, tanto del plantel docente como del alumnado 

fueron los que tendieron al fracaso. Esta fue la principal lección aprendida para aquellas U.E. donde 

se ejecutaron proyectos relacionados a la construcción de áreas verdes y forestación.  
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Los alumnos participaron activamente de la preparación del terreno pero no realizaron el 

mantenimiento y cuidado de las plantas. Asimismo, los docentes aducían carecer de experiencia y 

conocimientos en el tema y los padres de familia tampoco asumieron esta iniciativa como suya. 

 

 La mayoría de las U.E. creen que la solución al problema de la basura o a una mala gestión del 

recurso agua pasa por tener acceso a mayores recursos económicos: “si el proyecto nos da más 

dinero el problema se solucionará” …“necesitamos más basureros…”, etc.   Estas percepciones 

reflejan la tendencia a generar soluciones desde una visión centrada en la infraestructura y no así en el 

cambio o promoción de comportamientos con respecto al medio ambiente.  

 

 La participación de los padres de familia fue muy escasa. Como es sabido los padres de familia son 

representados por las Juntas Escolares, instancias más dedicadas a la fiscalización del plantel docente 

que apoyar la labor educativa que se desarrolla. Apenas dos juntas escolares tuvieron una 

participación activa en el proceso. 

 

 En cuanto a la sostenibilidad de la intervención del proyecto, indicar que las U.E. no se plantearon la 

sostenibilidad de los proyectos ambientales. Solamente dos señalaron que el proceso de educación 

ambiental sería sostenible por el grado de compromiso que sus maestros habían adquirido con el 

mismo.  

 

Sensibilización a estudiantes de Viacha 

Danto continuidad  al proceso de sensibilización de la población estudiantil de Viacha, se organizó eventos 

para sensibilizar a estudiantes del Centro de Educación Alternativa  21 de Septiembre.  Esta actividad fue 

preparada y organizada a demanda de la Dirección y del plantel docente de la mencionada unidad, quienes 

habían recibido la misma y vieron que era importante que sus estudiantes conozcan la problemática de la 

basura en su municipio. 

 

Esta unidad se caracteriza por estar conformada por estudiantes mayores de edad y que ya son padres de 

familia, y que luego de haber cumplido con su trabajo durante el día, asisten a clases por la noche. 

 

La temática abordada fue el manejo adecuado de residuos sólidos, desarrollando los siguientes aspectos: 

 

 Presentación del video titulado “El problema de la basura”. 

 Tiempo de degradación natural de los residuos por el medio ambiente. 

 Conceptos generales del Manejo de Residuos Sólidos. 

 La importancia de una gestión adecuada de los residuos sólidos. 

 El manejo de las 3 R’s, como una política para una gestión adecuada de los residuos sólidos. 

 

Esta actividad logró proporcionar nuevos elementos teóricos en los participantes, sin embargo se observa que 

al ser un proceso dirigido al cambio de comportamiento es necesario seguir con este proceso  

 

En cuanto a los avances logrados a la fecha se debe mencionar que: a) Se ejecutaron proyectos educativos en 

ocho Unidades Educativas de Viacha, beneficiándose de forma directa 98 maestros y 2019 estudiantes de 

primaria, secundaria  y educación alternativa; b) Se elaboraron textos educativos (cuentos, poesías) y se dio pie 

a la generación de capacidades al interior de los centros educativos; y c) Durante este trimestre se realizó el 
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seguimiento y evaluación de e los proyectos, generando insumos para tomar decisiones de ajuste y medidas 

correctivas para la próxima gestión.22 

 

Implementación de cinco iniciativas-proyectos de apoyo a instancias municipales 

relacionadas con la temática ambiental. 

 

Propuesta para la implementación de acciones de comunicación sobre manejo integral de la basura 

y prevención de la contaminación en Pucarani 

A mediados de la gestión 2010, el Gobierno Municipal de Pucarani y el proyecto PROLAGO iniciaron 

conversaciones para la definición de un plan de trabajo enmarcado en un Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional en el que se establece el apoyo a diferentes iniciativas tales como la elaboración de un Plan 

de Manejo Integral de Residuos Sólidos, la provisión de asistencia técnica para el diseño y construcción de un 

nuevo relleno y diseño de un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas. 

 

Asimismo, se presentó una propuesta denominada “Educación ciudadana sobre el manejo integral de basura 

y prevención de la contaminación ambiental en los tramos río Katari-Lago Titicaca, logrando así la definición 

de un plan de trabajo. 

 

Durante este trimestre se sostuvieron varias reuniones en las que se estableció llevar adelante la producción y 

difusión de un programa de radio que llegue a las comunidades de Pucarani y permita informar y sensibilizar 

sobre el manejo de residuos sólidos y el medio ambiente, en el marco del Plan Municipal de Manejo de Basura 

que implementará esta instancia municipal. 

 

Después de reuniones sostenidas entre el equipo asesor técnico del Gobierno Municipal de Pucarani y 

personal del componente 3 del proyecto, es en ese marco que de manera conjunta se elaboró un Plan de 

Actividades23 de Comunicación en Medio Ambiente denominado  “Utasa” (“Mi Casa” en Aymara).  

 

IV. PRODUCTOS MEDIÁTICOS PRODUCIDOS 
 

Durante este trimestre el Componente 3 se concentró en producir una serie de productos comunicacionales 

que faciliten el acceso a mayor información hacia los diferentes interlocutores.  

 

Con el objetivo de mejorar y acelerar los procesos de elaboración y revisión de materiales se consideró 

pertinente la elaboración de un Flujograma el cual permite visibilizar los pasos que se deben seguir y los 

tiempos aproximados de duración de cada uno de ellos. 

 

En tal sentido se logró elaborar y diseñar los siguientes productos comunicacionales: 

 

                                                 
22 Fuentes de verificación en anexos: 

- III.iii. Plan de Sesión. 

- III.iv. Lista de participantes. 

- III.v. Registro fotográfico de actividades con UE de Viacha. 

- III.vi. Instrumento de monitoreo. 

- III.vii. Documento de evaluación a UE de Viacha. 
23 Este plan de actividades será descrito en el indicador 4.1 relacionado con actitudes favorables hacia el cuidado de la cuenca 

del Río Katari 
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1. Página web: de forma continua se actualiza la información del proyecto, así mismo se verifica que el 

número de personas que han visitado la página alcanzo hasta la fecha a 890  personas. 

2. Video Limpieza del río Pallina: Con la finalidad de registrar el apoyo ofrecido por el Proyecto para 

la realización de la limpieza del río Pallina se elaboró un video en formato documental con una 

duración de 5 minutos. Este material se encuentra en revisión por parte de USAID 

3. Spot publicitario Limpieza del Río Pallina: esta pieza comunicacional tiene por objetivo informar 

a la población sobre la limpieza del río Pallina y al mismo tiempo evitar que los vecinos viertan sus 

desechos en las causes del mismo. 

4. Cuña radial: del mismo modo esta pieza comunicacional fue elaborada con el mismo propósito que 

el spot publicitario 

5. Afiche sobre principales aves de Cohana: este material tiene por finalidad informar a la población 

sobre la existencia aves que reflejan la riqueza biológica existente en la zona y que tienen un valor 

adicional al ser utilizados como bioindicadores de la calidad de agua. 

6. Afiche educativo sobre aves de Cohana: este material está dirigido a estudiantes de centros 

educativos de Pucarani y Puerto Pérez. 

7. Boletín 5: este material divulgativo de las actividades del proyecto, contiene los logros y avances de 

los tres componentes del proyecto durante la gestión 2010. 

8. Revista Informativa de Unidades Educativas: este material impreso tiene como propósito 

socializar las actividades realizadas por los centros educativos de Viacha, en el marco de la 

implementación de proyectos medioambientales. 

9. Material promocional del Proyecto (Gorras, Sombreros y Chalecos) este material promocional 

servirá para ser distribuido a la población al momento de llevar a cabo algunas actividades de 

capacitación y sensibilización, se espera que sean entregados como una forma de promocionar el 

Proyecto e incentivo para la participación ciudadana. 

10. Membretado ajustado del Proyecto: una vez que el “nombre corto” del Proyecto PROLAGO, fue 

aprobado por USAID, se elaboraron recomendaciones generales para su utilización y se hicieron las 

modificaciones correspondientes al membretado del Proyecto, normando así su uso ya en la papelería 

oficial. 

11. Letreros de Lombricarios, Biodigestores y Establos: Se coordinó la elaboración de letreros en 

una segunda versión para identificar los lombricarios, biodigestores y establos incorporando el 

nombre en aymara.  

 

Asimismo, los materiales en proceso de elaboración son: 

 

1. Formularios de seguimiento a la producción lechera: Este material será entregado a todos los 

productores y les permitirá establecer los incrementos de la producción en su ganado atribuibles a las 

acciones del Proyecto en sanidad animal.  

2. Afiche con el Cronograma ganadero: Este material está dirigido a los beneficiarios del proyecto y 

tiene el objetivo de recordarles las fechas de alas acciones de sanidad animal que se realizan. 

3. Calendario promocional de prácticas en ganadería y agricultura: Este material tiene el 

propósito de recordar  y ofrecer los beneficios de cada una de las acciones que realiza el proyecto en 

el área rural.  

4. Cartilla Manejo de Residuos Sólidos para Población Adulta: Este material está destinado 

principalmente a la población de Viacha, El Alto, Pucarani Pueblo y Puerto Pérez Pueblo y tiene el 
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propósito de promocionar las prácticas de re-utilización de los objetos y disposición adecuada de la 

basura. 

5. Cartilla de Uso Racional del Agua para Población Adulta: Este material está destinado 

principalmente a la población de Viacha, El Alto, tiene el propósito de promocionar las prácticas para 

evitar la contaminación de las fuentes de agua y realizar un uso racional del agua.  

6. Historieta (comic) Manejo de Residuos Sólidos para niños y niñas: Está dirigido a niños de 

nivel primario de las unidades educativas de Viacha, El Alto, Pucarani Pueblo y Puerto Pérez Pueblo, 

y tiene el propósito de promocionar las prácticas de re-utilización de los objetos y disposición 

adecuada de la basura, a través de historietas en las que intervienen personajes propios del altiplano. 

7. Historieta (comic) de Uso Racional del Agua para Niños/as: Esta dirigido a niños de primaria 

de las unidades educativas de Viacha, El Alto, Pucarani Pueblo y Puerto Pérez Pueblo, y tiene el 

propósito de promocionar prácticas para evitar la contaminación de las fuentes de agua y realizar un 

uso racional del agua. a través de historietas en las que intervienen personajes propios del altiplano 

del departamento de  La Paz. 

8. Serie radial de ocho capítulos: Este material será aprovechado para abordar las diferentes 

temáticas que interesan al Proyecto. Por el formato podrá ser utilizado de manera conjunta (los ocho 

capítulos) o cada capítulo de manera independiente, pues tendrá una interrelación al mantener los 

mismos personajes a lo largo de la Serie y también cada capítulo tendrá un principio y un final. De 

igual forma se ha previsto que este material pueda ser utilizado como “Cassette Debate” generador 

de discusión en los diferentes talleres de capacitación.  

9. Paquete de Cuñas (ocho): Este material será garbado en idioma Español, sin embargo al final de 

cada Cuña se repetirán los mensajes claves en idioma ayamará. 

 
Sondeo de Percepciones: Conocimiento del Proyecto PROLAGO y el financiador 

(USAID) en Viacha  

 

Esta actividad se llevó a cabo con la finalidad de proporcionar insumos que permitan ajustar las actividades 

dirigidas a posicionar y consolidar la imagen del proyecto y del financiador. En tal sentido se vio la 

oportunidad de llevar adelante un sondeo de percepción de imagen institucional en el Municipio de Viacha.  

 

El reporte de esta actividad indica que el 94% de las respuestas a la pregunta sobre cuáles son los problemas 

de contaminación que más afectan a la población de Viacha apuntan a  la basura como el principal problema 

de contaminación lo que genera otros tipos de contaminación en el lugar.  

 

Como principales soluciones al problema de la basura, la población considera que estas deben concentrase en 

la realización de actividades de información y educación a la población para generar un nuevo proceso de 

cambio de comportamiento respecto a este tema y la capacitación en el manejo adecuado de la basura.  

El posicionamiento del proyecto y del financiador fue un tema preponderante para el proyecto, en ese sentido 

se evidenció que el 73% de la población encuestada no sabía de la existencia del proyecto de USAID y el 27% 

restante que si sabía de su existencia, sin embargo no estaban  completamente seguros sobre cuáles eran las 

acciones que este proyecto estaba llevando a cabo para descontaminar la zona.  

 

Asimismo, cuando ésta pregunta se abordó de manera general preguntando primero si sabían de la existencia 

de un proyecto que trabajaba este tema sin mencionar a USAID, la población creía que nos referíamos a 

Soboce quien tiene una fuerte presencia en este municipio.  
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A este 27% de la población que si tenía conocimiento de la existencia y presencia del proyecto se le preguntó 

por qué medio se enteró de esto.  Por medios masivos cerca al 70% (radio y televisión) y el resto por medio 

de las actividades del proyecto en escuelas y por vecinos.  

 

De este porcentaje el 17% no había oído qué acciones realiza el proyecto. El resto contestó que se realizan 

actividades de concientización como reciclaje, realización de actividades en las Unidades Educativas, limpieza 

del Río Pallina, apoyo en diferentes actividades, dotación de materiales, participación en eco clubes y dotación 

de bolsas de tela para reducir el consumo de bolsas plásticas.  

 

Finalmente el documento contiene las siguientes recomendaciones: 

 

1. Reforzar el conocimiento de las acciones del proyecto en barrios de Viacha 

2. La población tiene poco conocimiento de la existencia del proyecto y por lo tanto de las acciones 

que este realiza para descontaminar, para esto se recomienda reforzar la imagen a través de 

medios masivos de comunicación, sobre todo a través de la radio por ser este el medio de mayor 

cobertura.  

3. Asimismo, hubo una buena respuesta a los medios alternativos que el proyecto uso para dar a 

conocer su nombre y las accione que lleva a cabo, por eso se recomienda continuar con el uso de 

estos medios. 24 

 
V. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

 
Elaboración de Programa Radial Informativo   

 

El objetivo es informar a la población acerca de las acciones que desarrolla el Proyecto en esta zona y 

motivarla a adquirir prácticas adecuadas que contribuyan a mejorar el medio ambiente. Para ello se 

elaboró un Plan para la Difusión de un Programa Radial Informativo a ser difundido por las dos 

emisoras comunitarias presentes en Bahía Cohana.  

 

Como parte de esta actividad se elaboró la estructura para libretos de los dos primeros programas, el 

primero está dedicado a presentar en forma general las acciones que realiza todo el proyecto, mientras 

que el segundo presentará las intervenciones que específicamente lleva adelante en esta zona el 

Componente 2. 

 

 

                                                 
24 Fuentes de verificación en anexos: 

- IV.i. Video Limpieza del Río Pallina. 

- IV.ii. Spot publicitario Limpieza del Río Pallina. 

- IV.iii. Cuña radial. 

- IV.iv. Afiche sobre principales aves de Cohana. 

- IV.v. Afiche educativo sobre aves de Cohana. 

- IV.vi. Revista Informativa de Unidades Educativas. 

- IV.vii. Material promocional del Proyecto (Gorras, Sombreros y Chalecos). 

- IV.viii. Membretado ajustado del Proyecto. 

- IV.ix. Letreros de Lombricarios, Biodigestores y Establos. 

- IVx. Documento con sondeo de Percepciones: conocimiento del proyecto PROLAGO y el financiador en Viacha. 
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Evaluación de Resultados Campaña Masiva “Cuidar Viacha está en Nuestras 

Manos” 

 

Esta Campaña fue realizada de manera coordinada entre USAID Bolivia a través del BCA Project y el 

Gobierno Municipal de Viacha y el proyecto PROLAGO con la finalidad de llevar adelante una campaña que 

informe y sensibilice a la población, a través de la difusión de temática ambiental y la promoción de la 

participación ciudadana. 

 

 La campaña empleó  medios de comunicación masivos que permitan llegar a la población presentando 

información referida a la temática ambiental. En tal sentido se elaboraron piezas comunicacionales como 

cuñas, spots televisivos y pasacalles que fueron difundidas durante seis semanas. 

 

Posterior a esta difusión, se vio conveniente llevar adelante una evaluación que permita tener insumos sobre 

el impacto alcanzado por la campaña en la población de este municipio. 

 

Se estableció realizar un sondeo de opinión empleando para ello una encuesta estructurada para ser aplicada a  

150 personas de Viacha entre mujeres y  hombres pertenecientes principalmente a los distritos 1, 2 y 7 de 

Viacha.  

 

Las encuestas nos indican que la difusión de la campaña ha sido positiva en un 94%, eligiendo en primer lugar 

a la televisión como el medio más visto en un 61%, la radio en segundo lugar con un 26% Y los pasacalles 

como tercer medio con un 12%.  

 

Al preguntar a la población por qué no se debe echar basura, los encuestados contestaron porque se ve fea la 

ciudad, en segundo lugar porque causa enfermedades en la población y sus animales, y por último porque 

contamina los ríos. Esto nos indica que se debe reforzar la idea de no echar basura por el problema de 

contaminar los ríos en el municipio.  

 

Al recoger sus percepciones con respecto a las soluciones para esta problemática, los indicados sugirieron 

usar bolsas de tela y en un segundo orden ha sido echar la basura en basureros.  

 

Por último, se preguntó a la población sí sabía cuál era la institución que realizaba esta campaña sobre el 

cuidado de Viacha. El 77% respondió que Soboce es quien lleva a cabo la campaña, en segundo lugar USAID 

– Bolivia con el Gobierno Municipal de Viacha con el 19% de las respuestas.  

 

De esto se puede deducir que si bien SOBOCE tiene mayor presencia en este municipio, hace falta que en 

campañas futuras USAID/Bolivia y el proyecto PROLAGO se posicionen con más fuerza para que lograr 

que la gente conozca quién está dando el apoyo en sus comunidades.  

 

Cobertura de prensa  

 

Durante este trimestre el componente ha tenido una escasa cobertura de los medios de comunicación masivos 

con respecto a la difusión de las actividades del proyecto. El mes con mayor cobertura de prensa fue 

noviembre debido a que el ambiente político fue desfavorable para la difusión de nuestras actividades. 
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El monitoreo reporta la elaboración de solamente cinco artículos en prensa y medios audiovisuales, no así de 

medios radiofónicos. 

 

En cuanto a la cobertura informativa, en el mes de noviembre se tuvieron siete coberturas de prensa escrita 

donde se destaca el apoyo de USAID a la biodiversidad, las comunidades y el medio ambiente. Estas notas 

aparecieron en periódicos de cobertura local y nacional en fechas 6, 7 y 27  de este mes. Las noticias que 

fueron publicadas tuvieron los siguientes títulos: 

 

 Buscan salvar la biodiversidad del Lago Titicaca (2 publicaciones) (Página siete). 

 USAID ayuda en comunidades (La Razón). 

 Comunarios aprovechan estiércol de sus vacas para producir biogás (La Razón). 

 El Titicaca se contamina por desechos de los ríos (La Razón). 

 USAID Pucarani firman convenio en pro de Titicaca (El Diario). 

 Promueven manejo de estiércol para mejorar calidad ambiental (El Diario). 

 

En el mes de diciembre  no se tuvieron notas con la cobertura de prensa. 

 

En cuanto a cobertura de prensa en TV, se logró difundir siete reportajes en los medios Red Uno CBBA y 

ATB La Paz en fechas 8 y 23,  donde se destaca el apoyo de USAID a trabajos con comunarios. De esta 

cobertura es necesario indicar la presencia de  una sola cobertura desfavorable en donde se habla de la 

contaminación que afecta a Bahía Cohana y al Lago Titicaca.25  

 

VI. ACUERDOS LOGRADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

 
Convenios con el Gobierno Municipal de Pucarani y el Gobierno Municipal de 

Viacha  

 

Se participó de manera activa y protagónica en el logro de la firma de Convenios con el Gobierno Municipal 

de Pucarani y el Gobierno Municipal de Viacha, realizando todo el trabajo de “lobby” inicial, la revisión del 

Convenio y la coordinación de la cita para la firma de los mismos en los Salones del Palacio Consistorial de 

cada Municipio.  

 

Se realizó el registro fotográfico y fílmico de ambos eventos los cuales también tuvieron cobertura de medios 

nacionales y locales. 

 

                                                 
25 Fuentes de verificación en anexos: 

- V.i. Documento informe de CLIPPING de la cobertura de prensa para los proyectos de USAID/Bolivia, 

correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010. 

- V.ii.   Sondeo de Evaluación de la campaña de sensibilización “Cuidar Viacha está en nuestras manos” 

- V.iii. Sondeo de evaluación sobre la imagen del proyecto PROLAGO en Viacha. 

- V.iv. Plan Programa Radial Informativo. 

- V.v. Documento con Evaluación de campaña “Cuidar Viacha está en Nuestras manos”. 

- V.vi. Documento con evaluación de la campaña. 
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De igual forma se están realizando las primeras reuniones de acercamiento con los Gobiernos Municipales de 

El Alto y Puerto Pérez, iniciando el contacto con las nuevas autoridades de ambos municipio a fin de 

coordinar acciones y lograr la firma de Convenios.26  

 
 

                                                 
26 Fuentes de verificación en anexos: 

- VI.i. Convenio Marco Gobierno Municipal de Pucarani y PROLAGO. 

- VI.ii. Convenio Marco Gobierno Municipal de Viacha y PROLAGO. 

- VI.iii. Fotos de Firmas de Convenios. 
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3. PLANIFICACION, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

La presente sección describe los avances del Proyecto en cuanto al logro de metas al octavo trimestre de 

ejecución. Cabe mencionar que el desarrollo de algunas actividades previstas no fue el esperado ya que debido 

al contexto político imperante.  

 

Las Figuras No. 1 a 8 muestran una síntesis del avance del Proyecto que fue alcanzado de forma acumulativa 

hasta el primer trimestre del Año Fiscal 2011 (AF 2011). Para ello se consideraron los 8 principales 

indicadores que corresponden a indicadores comunes para USAID. Como se puede observar en las Figuras 1 

y 2, los indicadores de número de hectáreas bajo manejo mejorado de los recursos naturales y número de 

personas que aumentaron sus beneficios económicos han superado la meta del Proyecto para el AF 2011.  

 
 

Figura 1. Avance del alcance de metas para el indicador número de hectáreas bajo manejo mejorado de los 
recursos naturales 

 
 
 
 

Figura 2. Avance del alcance de metas para el indicador número de personas que aumentaron sus beneficios 
económicos 
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En cuanto a los indicadores referidos al número de personas que reciben capacitación en manejo de recursos 

naturales, número de hectáreas de importancia biológica bajo manejo mejorado, número de personas que se 

benefician directamente de la asistencia del USG en las áreas de biodiversidad, manejo de recursos naturales y 

cambio climático, número de agricultores, procesadores y otros que han adoptado nuevas tecnologías o 

prácticas administrativas como resultado de la asistencia del USG, y el indicador número de personas con 

capacidad adaptativa incrementada para enfrentar los impactos de la variabilidad y el cambio climático como 

resultado de la asistencia del USG, se logró un avance de metas aceptables para el primer trimestre del 

AF2011 con lo cual se prevé alcanzar la meta total prevista-programada a septiembre de 2011. 

 
Figura 3. Avance del alcance de metas para el indicador número de personas que reciben capacitación en 

manejo de recursos naturales 
 

 

Figura 4. Avance del alcance de metas para el indicador número de hectáreas de importancia biológica bajo 
manejo mejorado 

 

 

Figura 5. Avance del alcance de metas para el indicador número de personas que se benefician directamente 
de la asistencia del USG en las áreas de biodiversidad, manejo de recursos naturales y cambio climático 
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Figura 6. Avance del alcance de metas para el indicador número de agricultores, procesadores y otros que han 
adoptado nuevas tecnologías o prácticas administrativas como resultado de la asistencia del USG 

 

 

 
Figura 7. Avance del alcance de metas para el indicador número de personas con capacidad adaptativa 
incrementada para enfrentar los impactos de la variabilidad y el cambio climático como resultado de la 

asistencia del USG 
 

 

 

Sin embargo, la Figura 8 muestra que el indicador referido al número de toneladas de CO2 reducidas o 

secuestradas no logro el avance esperado debido a la negativa del Gobierno de Bolivia en cuanto al desarrollo 

de Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los mercados de carbono. 

 
Figura 8. Avance del alcance de metas para el indicador número de número de toneladas de CO2 reducidas o 

secuestradas 
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Adicionalmente y luego de realizar el análisis global del desempeño considerando los 34 indicadores del 

proyecto presentados en el Plan de Gerencia, se considera que en términos generales el avance del Proyecto al 

noveno trimestre de ejecución fue adecuado pese a una serie de limitantes de diverso orden, ya que no se 

debe menospreciar el hecho que el Proyecto se viene desempeñando en un contexto político poco favorable. 

Se prevé que estos desfases identificados en ciertos indicadores serán paulatinamente superados durante el AF 

2011.  
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4. PRIORIDADES Y DESAFIOS 

PARA EL PROXIMO 

TRIMESTRE 

4.1. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 

 

 Realizar las pruebas de los motores utilizando como combustible el biogás obtenido de los 

biodigestores implementados en Bahía de Cohana. 

 Contar con el Convenio firmado entre la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (EPSAS) y 

el Proyecto. 

 Realizar un evento de debate en el que se discuta el Proyecto de captura y quema y/o 

aprovechamiento de metano en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de 

Puchukollo, en el que asistan todos los actores involucrados incluyendo miembros del gobierno. 

 Contratar a la empresas y/o consultor para la construcción de las lagunas biológicas para el 

tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario de Villa Ingenio. 

 Dar inicio a las intervenciones propuestas en el Municipio de El Alto.   

 Llevar a cabo la realización del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y la ampliación del 

relleno sanitario en Viacha 

  Llevar a cabo la realización del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos y apoyar de manera 

técnica en el diseño y construcción del relleno sanitario en Pucarani.  

 A partir del informe de resultados del análisis de aguas del IIS, elaborar el Informe de la Tercera 

Campaña de Monitoreo. 

 Analizar la presencia de metales en la lenteja de agua en Bahía de Cohana. 

 

4.2. MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES 
 

 Lograr un avance importante en los resultados del estudio denominado “Determinación de metales 

pesados en la cadena alimenticia del ganado bovino en la Bahía de Cohana” para identificar cual es la 

posible presencia/ausencia de metales pesados realizando muestreos y análisis de laboratorio en 

muestras de agua, forraje, leche, queso, estiércol, humus de lombriz, lenteja de agua y lodo.  
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 Actualmente se tiene un contrato para la construcción de un equipo manual de perforación de pozos 

y la construcción de un pozo de al menos 40 m de profundidad de prueba con el señor Nicanor 

Mamani. De acuerdo a los resultados de esta prueba, existe el desafío de avanzar en la 

implementación de pozos de agua con la tecnología manual que está siendo implementada.  

 Se buscará masificación de actividades de inseminación artificial con las comunidades. 

 Se tiene la meta de lograr la construcción y funcionamiento de alrededor de 8 establos y 12 

lombricarios que permitan captar y procesar el estiércol del ganado vacuno, además de un total de 40 

biodigestores. 

 Sistematizar los datos georeferenciados y elaborar mapas con la información recopilada por los 

técnicos. 

 Se continuaran la difusión de lis beneficios de la incorporación de concentrados/balanceados en la 

alimentación de ganado vacuno  y se continuara con la consultoría de “Estructuración de la Cadena 

Lechera para la Promoción del Uso de Concentrados y la Vinculación a Mercados Formales” y de 

“Elaboración del Plan de Manejo de la Totora”.  

 

4.3. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 Implementar el Plan de Comunicación y Participación Ciudadana de manera coordinada con el GM 

de Viacha, para ejecutar un plan piloto en barrios donde se realizaron jornadas de limpieza. 

 Liderar la implementación del proceso de sistematización de experiencias, que vincule las actividades 

realizadas por el proyecto. 

 Elaborar un plan de monitoreo de las actividades de comunicación y participación. 

 Elaborar e implementar una propuesta conjunta entre el proyecto y el GM de Pucarani para llevar 

adelante acciones de sensibilización y capacitación en temática ambiental especialmente enfocado en 

el manejo de residuos sólidos. 

 Desarrollar de forma permanente tareas de información del proyecto en las áreas de intervención. 

 Llevar adelante el proceso de seguimiento a la implementación de proyectos educativos en las 

Unidades Educativas de Viacha. 

 Elaborar y diseñar material dirigido a la generación de comportamientos favorables hacia las prácticas 

de manejo ganadero, manejo de estiércol. 

 Elaborar material de información y sensibilización sobre bioindicadores para pobladores de Bahía 

Cohana. 
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4.4. DESAFIOS QUE ENFRENTA EL PROYECTO POR EL 
CONTEXTO POLITICO 

 

Se afrontan serios desafíos para la implementación de todos los componentes del proyecto, debido a los 

siguientes aspectos: 

 

Aunque se realizan diversas campañas en diferentes lugares y por diferentes medios para lograr una adecuada 

información y concientización de la población es difícil coordinar acciones con otras agencias de cooperación 

y con autoridades municipales. El ejemplo más evidente son los intentos de coordinación en desarrollo de 

acciones conjuntas con el Municipios de El Alto y Pucarani, sin embargo, la respuesta continua siendo lenta y 

menor a lo esperado. 

 

Se experimentan retrasos en la implementación debido a la situación política imperante, y esto se exacerba 

principalmente cuando existen publicaciones nuevas en los periódicos. Se hacen esfuerzos continuos por 

brindar información adecuada a los medios de prensa. 

 

Las actividades planificadas en el ámbito de la participación ciudadana se viene realizando teniendo mucho 

énfasis en prever y evitar cualquier tipo de conflicto debido al actual contexto político.   

 

La moral del personal sufre altibajos debido a las dificultades y la incertidumbre sobre la permanencia de la 

agencia. Se hacen esfuerzos permanentes para elevarla.   

 

4.5. OTROS DESAFIOS 
 

Durante el próximo trimestre se realizará un estudio de evaluación/identificación de soluciones más 

apropiadas a la problemática de agua y saneamiento en términos tanto de sostenibilidad social, económica y 

medio ambiental en las comunidades de Bahía de Cohana.  

 

Posteriormente, se requerirá analizar con USAID/Bolivia las oportunidades, los mecanismos y los espacios 

que podrían ser apropiados para gestionar una iniciativa de agua, saneamiento y salud que aborde/responda a 

ciertos problemas que se han identificado como resultado tanto del  “Diagnóstico de Salud de la Población de 

las Comunidades de Bahía Cohana” con de la evaluación de soluciones que se tiene prevista. 
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5. ANEXOS 

5.1. ANEXOS COMPONENTE 1  

 

I. Estrategia de intervención en Bahía Cohana 

 
I.i Autorización y Protocolo para las pruebas de motores a biogás. 
I.ii Términos de Referencia para la construcción de pozos de agua. 
   

II. Aprovechamiento de lenteja de agua en Bahía Cohana 
 

No aplica para el presente informe. 

 
III. Fortalecimiento de EPSAS  a través de MDL 

III.i. Convenio preliminar EPSAS-PROLAGO. 
III.ii Resumen de los resultados de la tesis. 
III.iii Perfil de Proyecto de Grado. 
 

IV. Intervención en Villa Ingenio 

 IV.i Nota de Solicitud de Apoyo a GTZ. 
 

V. Estrategia de control de la contaminación minera en Milluni 
 

No aplica en el presente informe. 
 

VI. Núcleos urbanos sostenibles 
 

No aplica para el presente informe. 

 
VII. Estrategia de intervención en Viacha  

 
VII.i.  Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. 
VII.ii Acuerdo Específico “Limpieza del Cauce y Márgenes Río Pallina”. 
VII.iii Justificación para invitación directa a COLINA. 
VII.iv Propuesta COLINA. 
VII.v Primer informe de avance COLINA. 
 

VIII. Control de la contaminación en el sector industrial de El Alto y Viacha 

VIII.i. Diagnóstico de Producción Más Limpia del Sector Curtiembres. 
VIII.ii Informe de Respuestas del CPTS a observaciones del DPML (sector curtiembres). 
VIII.iii Informe de Respuestas del CPTS a observaciones del DPML (SICLaF S.A.). 
VIII.iv Comentarios al Informe de Respuestas del CPTS (sector curtiembres). 
VIII.v Comentarios al Informe de Respuestas del CPTS (SICLaF S.A.). 
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IX. Monitoreo de la calidad de agua en los ríos de la zona de influencia 

IX.i. Informe de la Tercera Campaña de Muestreo del IIS. 
 
X. Estrategia de intervención en El Alto  

X.i Registro fotográfico del recorrido en El Alto. 
 X.ii Propuesta de intervenciones en El Alto. 

 

XI. Estrategia de intervención en Pucarani 

XI.i. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. 
 XI.ii Términos de Referencia para el alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

5.2. ANEXOS COMPONENTE 2 
I. Implementación de instrumentos que contribuyen al manejo de la Cuenca del Rio Katari 

I. i.   Listas de seguimiento a lombricarios. 
I.ii. Listas de seguimiento a biodigestores. 
I.iii. Listas de seguimiento a establos. 
I.iv. Listas de seguimiento acomposteras. 

 
II. Implementación de un sistema de monitoreo de la biodiversidad que cuenta con la  

participación de pobladores. 

II.   i.   No aplica. 
 

III. Implementación de planes de manejo adecuado de la totora en comunidades de Bahía  

Cohana. 

III. i.  Hoja de levantamiento de información de planes individuales de manejo de la totora. 
 

IV. Participantes del proyecto en Bahía Cohana aceptan prácticas mejoradas de manejo de 

suelos, agua y agropecuaria e incrementan sus beneficios 

IV.i.  Registro fotográfico de las campañas realizadas. 
IV.ii. Registro fotográfico de la inseminación artificial. 
IV.iii.  Registro fotográfico de la comercialización del humus. 
IV.iv.  Registro fotográfico de biodigestores. 
IV.v. Demanda de venta de humus de lombriz. 
IV.vi. Lista de beneficiarios que realizaron la venta de humus. 
IV.vii. Planilla de seguimiento de biodigestores. 
IV.viii. Planilla de seguimiento de lombricarios. 
 

V. Oportunidades de acceso a mercados   

V.i. No aplica. 
   

VI. Estrategias de apoyo 

VII.i. Registro fotográfico del viaje de intercambio de experiencias.  
VI.ii.  Planillas de seguimiento de los establos. 
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VI.iii.  Planilla de seguimiento de alimentos balanceados. 
VI.iv.  Registro fotográfico de la firma del convenio con el municipio. 
VI.v.  Lista de beneficiarios de lecherías ambientales. 
VI.vi.  Planilla de seguimiento de lecherías ambientales. 
VI.vii.  Lista de beneficiarios de cosechadores de agua. 
VI.viii  Lista de beneficiarios de perforación de pozos. 
 
 

5.3. ANEXOS COMPONENTE 3 
I. Capacitaciones en gestión ambiental dirigida a actores públicos y privados  

I.i Planes de Sesión. 
I.ii Lista de participantes. 
I.iii Registro fotográfico 
I.iv. Registro fotográfico del viaje de intercambio de experiencias. 
 

II. Estudiantes involucrados en temas de contaminación y manejo de recursos naturales  

II.i. Documento con sondeo de Evaluación de la campaña de sensibilización “Cuidar Viacha está 
en nuestras manos”. 

II.ii. Documento sobre la gestión de prensa realizada por el proyecto para los trimestres 4/2010 y 
1/2011. 

II.iii. Documento Sondeo de evaluación sobre la imagen del proyecto PROLAGO en Viacha. 
 

III. Comportamiento favorable hacia la mejora de la calidad ambiental 

III.i Documento con Cuadro Escalas de Comportamientos Priorizados. 
III.ii. Documento Plan de Comunicación y Participación Comunitaria para el Municipio de  
Viacha. 
III.iii. Plan de Sesión. 
III.iv. Lista de participantes. 
III.v. Registro fotográfico de actividades con UE de Viacha. 
III.vi. Instrumento de monitoreo. 
III.vii. Documento de evaluación a UE de Viacha. 
 
 

IV. Productos mediáticos producidos 

IV.i Video Limpieza del Río Pallina. 
IV.ii. Spot publicitario Limpieza del Río Pallina.  
IV.iii. Cuña radial. 
IV.iv. Afiche sobre principales aves de Cohana. 
IV.v. Afiche educativo sobre aves de Cohana. 
IV.vi. Revista Informativa de Unidades Educativas. 
IV.vii. Material promocional del Proyecto (Gorras, Sombreros y Chalecos).  
IV.viii. Membretado ajustado del Proyecto. 
IV.ix. Letreros de Lombricarios, Biodigestores y Establos. 
IVx. Documento con sondeo de Percepciones: conocimiento del proyecto PROLAGO y el 

financiador en Viacha. 
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V. Campañas de comunicación y educación 

V.i Documento informe de CLIPPING de la cobertura de prensa para los proyectos de 
USAID/Bolivia, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010. 

V.ii.      Sondeo de Evaluación de la campaña de sensibilización “Cuidar Viacha está en nuestras 
manos” 

V.iii.    Sondeo de evaluación sobre la imagen del proyecto PROLAGO en Viacha. 
V.iv.    Plan Programa Radial Informativo. 
V.v.     Documento con Evaluación de campaña “Cuidar Viacha está en Nuestras manos”. 
V.vi.    Documento con evaluación de la campaña. 
 

VI. Acuerdos logrados con entidades públicas y privadas 

VI.i Convenio Marco Gobierno Municipal de Pucarani y PROLAGO. 
VI.ii.   Convenio Marco Gobierno Municipal de Viacha y PROLAGO. 
VI.iii.   Fotos de Firmas de Convenios. 
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